

paa Havnens nordre Mole. De nedrevne Bygningers bogførte Værdi, 11 387 Kr., vil derfor være at afskrive, hvorfor Bevillingen, der paa Tillægsbevillingslovanordningsforslaget var foreslaaet nedsat med 10 071 Kr., i Stedet vil være at forhøje med 1 316 Kr.

Til 2. Under nærværende Konto forventes nu et Forbrug paa 110 000 Kr. Imidlertid er en betydelig Del af det under Havneanlægget i Hanstholm hidtil benyttede Materiel som Følge af Evakueringen af Hanstholmomraadet overført til forskellige af Vandbygningsvæsenets andre Arbejdspladser, ligesom forhaandenværende Lagre af Ral er afhændet. Kontoen vil i denne Anledning blive godskrevet et Beløb af 190 000 Kr., saaledes at der vil fremkomme en Kreditsaldo paa 80 000 Kr. Bevillingen foreslaas derfor nedsat med 130 000 Kr. til ÷ 80 000 Kr.

Til 3. Efter indvundne Erfaringer kan Bevillingen yderligere nedsættes med 100 000 Kr.

Til 4. Paa Grund af Vanskeligheder med Fremskaffelse af de nødvendige Materialer ventes der kun at blive Anvendelse for 2 000 Kr., hvorfor Bevillingen yderligere kan nedsættes med 23 000 Kr.

Til 5. Efter indvundne Erfaringer kan Bevillingen nedsættes som foreslaaet.

Til 6. Under nærværende Konto vil der i alt indgaa 7 839 Kr. ved Salg af en Motorbaad og ved Salg af Maskineri, tilhørende et Sandpumpefartøj. Bevillingen foreslaas derfor forhøjet med 6 839 Kr.

Til 7. I Skrivelse af 26. Januar 1944 (S. 104/1944) har Finansministeriet givet sin Tilslutning til, at der i 1943—44 anvendes et Beløb af 1 Mill. Kr. til Forlængelse af Startbane 1 paa Københavns Lufthavn, Kastrup, mod Sydvest. Imidlertid ventes der i nævnte Finansaar kun at blive Anvendelse for 225 000 Kr., som derfor herved søges bevilget, medens Restbeløbet, der ventes brugt i 1944—45, vil blive søgt optaget paa Tillægsbevillingslovanordningsforslaget for nævnte Finansaar.

Til 8. Da Radiopejleren, der fremstilles i Tyskland, først vil kunne leveres i 1944—45, foreslaas Kontoen strøget.

Til 9. Da det ikke er lykkedes Entreprenøren at overholde det fastlagte Arbejdsprogram, paaregnes der i 1943—44 kun brugt 1 Mill. Kr., hvorfor det paa Tillægsbevillingslovanordningsforslaget opførte Beløb, 1,2 Mill. Kr., foreslaas nedsat til førstnævnte Beløb.

### 336

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 10. Maj 1944.

Journ. Nr. A. 1033.

Herved skal man anmode Finansministeriet om at ville foranledige foretaget følgende Ændringer i Forslag til Lovanordning om Tillægsbevilling for Finansaaret 1943—44:

Til § 26. Bevægelserne paa Statens Statuskonti. I. Vedrørende Aktiverne.

A. Ejendomme og Anlæg vedrørende Statsvirksomhederne.

5. Statens Arealer ved Hirtshals.

A. Indtægt.

1) Salg af Arealer og Bygninger.  
Beløbet 70 000 Kr. ændres til 84 000 Kr.

B. Udgift.

2) 1. Vejarbejder og Kloakanlæg.  
Beløbet ÷ 7 000 Kr. ændres til ÷ 9 800 Kr.

6. Statens Arealer ved Hanstholm.

3) 2. Andre og uforudsete Udgifter..... ÷ 2 600 Kr.