

af merudgiften væsentlig begrundet i løn- og prisstigninger i byggeperioden. Medens forbruget i finansåret 1961-62, 570.000 kr., vil blive søgt ved ændringsforslag til tillægsbevillingslov for dette finansår, søges den resterende udgift til færdiggørelse af byggeriet, 1.368.000 kr., ved nærværende forslag.

Ad 2. Ved skrivelse af 13. august 1958 (aktstykke nr. 613) gav finansudvalget tilslutning til afholdelse på forventet efterbevilling af 260.000 kr., heraf som genbevilling 60.000 kr., som første del af en samlet bevilling til udvidelse og ombygning af Tønder statsskole. Den samlede udgift blev anslået til 1.480.000 kr. eksklusive inventar, og følgende beløb inklusive et forløbigt beløb til inventar har derefter været optaget på de årlige bevillingslove:

1958-59	100.000 kr.
1959-60	800.000 -
1960-61	900.000 -
	I alt . . . 1.800.000 kr.

Af samme grunde som anført ovenfor ad 1) for Åbenrå statsskoles vedkommende er der i de ovennævnte finansår kun anvendt 1.174.296 kr., medens forbruget i finansåret 1961-62 kan anslås til 400.000 kr.

Til færdiggørelse af byggearbejderne og skolens forsyning med nyt inventar påregnes at ville medgå i alt 2.450.000 kr., heraf til inventar i alt 535.000 kr. Resten af merudgiften er begrundet dels i løn- og prisstigninger, dels i, at ombygningsarbejder i eksisterende bygninger må udføres i større omfang end efter det oprindelige skønmæssige overslag, idet der blandt andet må gennemføres en stærkt påkrævet akustisk regulering af alle ældre lokaler og gange, fornyelse og reparation af alle eksisterende vinduer, gennemgribende maleristandsættelse og omlægning af have og gårdsplads. Endvidere har der måttet afholdes større udgifter til ekstra fundering og grundvands-senkning end påregnet. Til de nu foreliggende overslag over bygnings- og inventarudgifter, der alle er godkendt af boligministeriet, kommer udgifter til supplerings- og nyanskaffelser af samlinger og undervisningsmateriel til en række faglokaler, tilsammen ca. 170.000 kr.

Medens det anslåede forbrug i finansåret 1961-62, 400.000 kr., vil blive søgt ved ændringsforslag til tillægsbevillingslov for dette finansår, søges den resterende udgift til færdiggørelse af byggeriet, 1.035.700 kr., ved nærværende forslag.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

K. HELVEG PETERSEN

/ Eiler Mogensen.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

227

Ministeriet for kulturelle anliggender. København, den 8. februar 1962.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.
- b. 2.21. Ministeriet for kulturelle anliggender.
Nyt nummer.
Til anskaffelse af specialudstyr og inventar m. v. for Statsbiblioteket i Århus 706.915 kr.