

**Ann. til § 27: Anlægsudgifter.**

(2.13.07)

ad 1. Fortsættelse af opførelsen.

Oprindelig anslået byggesum pr. 1. januar 1962	34.400.000
Revideret overslag pr. 1. oktober 1963	41.300.000
Heraf forbrugt pr. 31. marts 1965	5.756.000
Anslået forbrug i 1965-66	6.000.000
Anslået forbrug i 1966-67	5.000.000
Anslået forbrug i 1967-68	5.000.000
Sammenlagt i følgende finansår	19.544.000

Der henvises til lov nr. 147 af 24. april 1963 om opførelse af et statshospital i Thorshavn samt til finansudvalgets skrivelse af 3. april 1963, aktstykke nr. 256, og af 15. februar 1964, aktstykke nr. 221.

ad 2. Montering. Overslag over løst inventar og materiel ved ibrugtagning af kedelhuset er udarbejdet og andrager 75.000 kr. For resten af hospitalets montering er overslag ikke udarbejdet.

ad f. Udbygning af statshospitalet i Glostrup

	<b>500.000</b>
Oprindelig anslået byggesum	4.500.000
Revideret overslag pr. 1. april 1965	4.975.000
Heraf forbrugt pr. 31. marts 1965	26.000
Anslået forbrug i 1965-66	250.000
Anslået forbrug i 1966-67	500.000
Anslået forbrug i 1967-68	1.500.000
Anslået forbrug i 1968-69	2.700.000

Monteringsoverslag er endnu ikke udarbejdet. De hertil nødvendige bevillinger vil blive søgt senere i takt med byggeafsnitenes ibrugtagning.

ad g. Fortsættelse af detailprojektering af et statshospital i Hillerød.

**474.000**

Af den givne bevilling på 640.000 kr., jfr. ændringsforslag nr. 173 til finansloven for 1960-61 var pr. 31. marts 1965 anvendt ca. 66.000 kr. På finansloven for finansåret 1965-66 er bevilget 100.000 kr. Til fortsættelse af projektering søges herved bevilget restbeløbet 474.000 kr.

08. Fødselsanstalten i Jylland.

**500.000**

Den med finansudvalgets tilslutning (aktstykke nr. 223 af 22. januar 1964) iværksatte detailprojektering af 2. byggeafsnit af en udvidelse af Fødselsanstalten i Jylland forventes nu tilendebragt inden udgangen af finansåret 1965-66. Til byggearbejderne, der er anslået til 2.364.000 kr. (pr. 15. september 1963) søges 500.000 kr. i finansåret 1966-67.

09. Beredskabsarbejder

**5.650.000**

Ramme I, jfr. finansudvalgets skrivelse af 6. oktober 1958 (aktstykke nr. 798) 16.800.000

Ramme II, jfr. finansudvalgets skrivelse af 2. juli 1965 (aktstykke nr. 448) 16.350.000

Samlet ramme 33.150.000

Forbrug:

1959-60 (§ 8.A.)	1.084.642
1960-61 (§ 8.A.)	2.724.743
1961-62 (§ 8.A.) 5.769.959 ÷ 770.019	4.999.940 <sup>1)</sup>
1962-63 (§ 27.2.08.)	3.570.758
1963-64 (§ 27.2.13.)	1.998.043
1964-65 (§ 27.2.13.)	3.798.569

Restramme pr. 1. april 1965 18.176.695

Restramme pr. 1. april 1965 i april 1965 priser 14.973.305

17.469.000

<sup>1)</sup> Til udgivelse af folkepecen er anvendt 770.019 kr., jfr. finansudvalgets skrivelse af 12. september 1961 (aktstykke nr. 848).