

Forbrug 1967-68 (B.) .....	1.500.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser .....	3.079.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:	
1967-68 .....	1.500.000
1968-69 (F.) .....	1.200.000
1969-70 .....	379.000
Der henvises til ændringsforslag til finanslov for finansåret 1963-64, nr. 339.	
ad 2. Montering.	
Ifølge foreliggende forslag er udgifterne til løst inventar og materiel opgjort til ca. 656.000 kr., hvortil kommer løn- og prisstigninger indtil 1. april 1967 på ca. 37.000 kr., således at den samlede udgift beløber sig til 693.000 kr. Heraf er i tidligere finansår forbrugt 523.000 kr., og forbruget i 1967-68 ventes at blive 120.000 kr., medens restbeløbet på 50.000 kr. søges i 1968-69. For monteringen af afd. D, E og F, der efter et foreløbigt skøn vil kræve yderligere ca. 330.000 kr., vil overslag blive udarbejdet, når ibrugtagelsen kan forudses.	
ad d. Middelfart.	<b>3.295.000</b>
1. Opførelse af læge- og sygeplejerskeboliger .....	1.245.000
2. Montering af sygeplejerskebolig .....	50.000
3. Installation af centralvarme .....	2.000.000
ad 1. Opførelse af læge- og sygeplejerskeboliger.	
Oprindeligt overslag pr. 1. juli 1965 ved byggeindex 153 .....	3.910.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967 ved byggeindex 170 .....	4.350.000
Forbrug 1966-67 (R.) .....	1.000.000
Forbrug 1967-68 (B.) .....	1.800.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser .....	3.045.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:	
1967-68 .....	1.800.000
1968-69 (F.) .....	1.245.000
Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 8. december 1965 (aktstykke nr. 103).	
ad 2. Montering af sygeplejerskebolig.	
Til hospitalets nye sygeplejerskebolig, der forventes ibrugtaget i finansåret 1968-69, anslår man monteringsudgifterne til 50.000 kr.	
ad 3. Installation af centralvarme.	
Oprindeligt overslag pr. 1. oktober 1966 ved byggeindex 1966 .....	15.900.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967 ved byggeindex 170 .....	16.300.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:	
1967-68 .....	100.000
1968-69 (F.) .....	2.000.000
1969-70 .....	4.000.000
1970-71 .....	4.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1971 i 1967-priser .....	6.200.000
Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 30. maj 1967 (aktstykke nr. 314).	
ad c. Nykøbing Sj.	<b>3.000.000</b>
Installation af centralvarme.	
Oprindeligt overslag pr. 1. oktober 1966 ved byggeindex 166 .....	7.000.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967 ved byggeindex 170 .....	7.200.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:	
1967-68 .....	100.000
1968-69 (F.) .....	3.000.000
1969-70 .....	3.000.000
1970-71 .....	1.100.000
Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 30. maj 1967 (aktstykke nr. 316).	
ad f. Glostrup.	<b>1.330.000</b>
1. Fortsættelse af udbygningen .....	1.200.000