

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. okt. 1961 i prisniveau oktober 1961.....			6.000.000
Revideret overslag pr. april 1967 i prisniveau april 1967.....	9.110.000	580.000	9.690.000
Forbrug indtil april 1967.....	661.374	0	661.374
Forbrug 1967-68 (B).....	1.300.000		1.300.000
Restudgifter pr. 1. april 1967.....	8.449.000	580.000	9.029.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68.....	1.300.000		1.300.000
1968-69 (F).....	2.000.000		1.100.000
1969-70.....	2.000.000		2.000.000
1970-71.....	2.000.000		2.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1971.....	1.149.000	580.000	2.329.000
ad b. Udvidelse og forbedring af Sølager statsungdomshjem.			
Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 9. marts 1966 (aktstykke nr. 281) og skrivelse af 7. marts 1967 (aktstykke nr. 175).			

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. oktober 1964 i prisniveau oktober 1964.....	2.723.000	190.000	2.913.000
Ændret og revideret projekt og overslag pr. september 1966.....	4.675.000	350.000	5.025.000
Revideret overslag pr. april 1967 i prisniveau april 1967.....	4.771.000	380.000	5.151.000
Forbrug indtil april 1967 (R.).....			445.000
Forbrug 1967-68 (B.).....			800.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser			4.706.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68.....			1.506.000
1968-69 (F.).....			1.500.000
1969-70.....	1.320.000	380.000	1.700.000
ad c. Der påregnes opført 2 medarbejderboliger ved statsungdomshjemmene. Der er regnet med, at en del af byggearbejdet udføres af hjemmenes elever.			
02. Mødrehjælpen.			1.200.000
a. Opførelse af nyt svangrehjem i Bagsværd til brug for København-institutionen.....			965.000
b. Udvidelse af København-institutionens administrationsbygning.....			235.000
ad a. Opførelse af nyt svangrehjem i Bagsværd til brug for København-institutionen. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 29. maj 1963 (aktstykke nr. 353).			

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag december 1963, byggeindex 134.....	1.738.000	152.000	1.890.000
Revideret overslag april 1967, byggeindex 170.....	2.845.000	360.000	3.205.000
Forbrug 1966-67 (R.).....	39.962	0	39.962
Forbrug 1967-68 (B.).....	800.000	0	800.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	2.749.000	360.000	3.109.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68.....	704.000	0	704.000
1968-69 (F.).....	965.000	0	965.000
1969-70.....	1.080.000	360.000	1.440.000
1970-71.....	0	0	0