

18. Danmarks Ingeniørakademi. 4.400.000
 I forbindelse med Danmarks Ingeniørakademis udbygning i Aalborg søges 1,8 mill.
 til indretning af lejede lokaler og 2,6 mill. kr. til inventar og apparatur.

2.21. Ministeriet for kulturelle anliggender.

01. Det kongelige Bibliotek. 4.000.000
 Etape I, II og III.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag sept. 1959.....	14.000.000	0	14.000.000
Revideret overslag pr. sept. 1964.....	21.870.000	3.856.000	25.726.000
Forbrug 1966-67 (R).....			2.628.092
Forbrug 1967-68 (B).....			4.100.000
Restudgifter april 1967.....			22.367.000
Anslået forbrug, overslagspriser:			
1967-68.....			3.600.000
1968-69.....			4.000.000
1969-70.....			5.000.000
1970-71.....			5.000.000
Restudgifter pr. april 1971, overslagspriser.....			4.767.000
02. Det sjællandske landsarkiv. 45.000 Bevillingen på 7.952.000 kr. til udvidelse af Landsarkivet for Sjælland søges forhøjet med 45.000 kr., idet det af hensyn til arkivalierne har vist sig nødvendigt at lakere gul- vene i nybygningen og stueetagen i det gamle arkiv.			
03. Nationalmuseet (ejendommene i Brede): Til anlægsarbejder i Brede er afsat i alt 3,9 mill. kr., jfr. F. T. 1964-65, tillæg D, spalte 2615-16. Arbejderne omfatter indretning af museumslokaler i bygningerne 2 og 3. Pro- jekteringen er ikke afsluttet, idet det har vist sig, at udgifterne til arbejdets gennem- førelse væsentligt vil overstige det bevilgede beløb. Spørgsmålet om udførelse af det pågældende arbejde beror på nærmere overvejelser. 691.000			
Indretning af nyt varmesystem.....			344.000
Indretning af kantine for museets personale i bygning 16.....			264.000
Udarbejdelse af totalprojektet vedrørende indretning af konserveringsan- stalt i bygning 11.....			83.000
Samlet byggesum.....			2.241.000
Byggeudgift pr. m ² bruttoareal.....			889
Den med byggeriet forbundne omkostning (arkitekt- og ingeniørhonorar m. v.).....			218.250
De ved byggesummens beregning anvendte priser og lønninger refererer sig til juni 1967. Byggeomkostningsindeks 170. De forventede samlede udgifter til løst inventar og materiel (anslået på grund- lag af standardelementer).....			155.000
04. Frilandsmuseet. 410.800 Beløbet søges til:			
Diverse vej- og jordarbejder i museets park.....			49.800
Ombygning af museets indgangsbygning.....			361.000
05. Tøjhusmuseet. 1.500.000 Til brandsikring af museet søges 1,5 mill. kr. som 2. del af en 3-årig bevilling på i alt 3,5 mill. kr.			
06. Det kongelige Teater. Som 2. del af en 3-årig bevilling til bygning af nye magasinbyg- ninger m. v. på den af Det kongelige Teater ejede grund på Artillerivej søges 6,2 mill. kr. Den samlede byggesum anslås nu til ca. 8,5 mill. kr. Af bevillingen kan afholdes ud- gifter til studierejser.			