

- for Nordjylland til ca. 40 patienter. I finansåret 1968-69 er bevilget i alt 1.270.000 kr. til dette formål. Heraf forventes forbrugt et beløb på 350.000 kr.
- ad 19. Udarbejdelse af detailprojekt til ombygning af afdeling C og D på Vodskov. Projekterne er udskudt indtil videre.
- ad 24. Påbegyndelse af opførelse af en børneobservationsafdeling på centralinstitutionen Andersvænge. Projektet er blevet forsinket. Af det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 500.000 kr. forventes forbrugt 20.000 kr.
- ad 26. Opførelse af en ny centralinstitution for forsorgscentret for Fyn m. v. Af det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 5 mill. kr. forventes en besparelse på ca. 200.000 kr.
- ad 28. Ombygning og istandsættelse af Brangstrup skole i Ringe kommune. Af det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 500.000 kr. forventes forbrugt ca. 60.000 kr.
- ad 30. Opførelse af en ny centralinstitution i Næstved. Af det i finansåret 1968-69 bevilgede beløb på 2 mill. kr. til udarbejdelse af totalprojekt forventes kun forbrugt 1 mill. kr.
- ad 32. Ombygning af skolen på Rosenhøj, Næstved. Bestyrelsen for statens åndssvageforsorg har efter nærmere overvejelse besluttet at opgive dette projekt, idet ombygningen har vist sig at blive uforholdsmæssig dyr.
- ad 35. Opførelse af en behandlingsbygning ved centralinstitutionen Sølund. Af det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 1 mill. kr. forventes intet forbrugt, idet projekteringen har været stillet i bero.
- ad 36. Detailprojektering af en ny køkkenbygning og sal ved centralinstitutionen Sølund. Projekteringen har ikke kunnet fremmes som ventet, hvorfor det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 200.000 kr. søges nedsat med 140.000 kr.
- ad 37. Detailprojektering af 3 nye afdelinger ved centralinstitutionen Sølund. Af det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 250.000 kr. forventes forbrugt 150.000 kr., idet projekteringen ikke har kunnet fremmes som ventet.
- ad 38. Detailprojektering af en ny spastikerafdeling ved centralinstitutionen Sølund. Projekteringen har været stillet i bero, hvorfor det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 250.000 kr. ikke forventes forbrugt.
- ad 39. Ombygning og istandsættelse af Djurslandsskolen, Tøstrup pr. Nimtofte. Af det på finansloven for 1968-69 bevilgede beløb på 437.200 kr. forventes forbrugt ca. 72.000 kr.
- ad 40. Til bestyrelsens rådighed til køb af grunde og ejendomme samt til dækning af udgifter ved forberedende undersøgelse m. v. i ejendomssager. På finansloven for 1968-69 er til nævnte formål bevilget 1 mill. kr., hvoraf intet forventes forbrugt. Besparelsen på 1 mill. kr. modsvares af et merforbrug til andre formål.
- ad 41. Opførelsen af en institution for voksne på Amager. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 11. marts 1969 (aktstykke nr. 202).
- ad 42. Opførelse af skolehjem i Brøndbyøster. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 25. marts 1969 (aktstykke nr. 247).
- ad 43. Kloakbidrag til børnehospitalet i Vangede. Efter den endelige opgørelse er kloakbidraget fastsat til et beløb, der er 138.616 kr. højere end oprindeligt påregnet.
- ad 44. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Egevænget. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 30. juni 1965 (aktstykke nr. 461) vedrørende køb af ejendom til udvidelse af plejehjemmet.
- ad 45. Erhvervelse af ejendommen matr. nr. 9 al af Mørdrup til plejehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 26. november 1968 (aktstykke nr. 70).
- ad 46. Erhvervelse og ombygning af ejendommen Stensbjerggård. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 4. februar 1969 (aktstykke nr. 129).