

12.02. Landøkonomiske forsøgsvirksomheder m. v.

Mill. kr.	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<i>Anlægsudgifter.</i>		
Underafsnit 1	3.600.000	400.000
— 2	2.002.900	200.000
— 3	4.000.000	—
I alt	9.602.900	600.000

Anlægsudgifter.

70.01. Statens forsøgsvirksomhed i plantekultur	4.000.000
1. Statens forsøgsstation for ukrudt	1.500.000
2. Væksthusforsøgsstation	2.100.000
3. Drivhus, plantepatologisk forsøg	60.000
4. Klimarum	180.000
5. Maskinhus, Højer	60.000
6. Maskinhus, Aarslev	70.000
7. Køleanlæg, Aarslev	30.000

ad 1. Forsøgsstation for ukrudt.

Hjemmel: Bevilling i 1968-69.

Igangsættelse: 1969. Afslutning 1972-73.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: 1.270 kr.

1000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 25. april 1969	3.444	126	3.570
Revideret overslag: intet			
Fastpris: Fastsættelse efter detailprojektering			
Bevillinger i 1968-69 og tidligere			335.000
Forbrug i 1968-69 og tidligere			0
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969			335.000
Restudgift pr. 1. april 1969			3.570.000
Anslået forbrug (april 1969-priser):			
1969-70			500.000
1970-71			1.500.000
1971-72			500.000
1972-73			500.000

ad 2. Væksthusforsøgsstationen ved Marbjerg.

Hjemmel: Finanslov 1964-65, projektering af 1. etape.

Igangsættelse: 1969, Afslutning 1973-74.

Byggeudgift: Skitseprojekt er under udarbejdelse.

1000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. marts 1966, 1. etape			4.200
Revideret overslag: intet			
Fastpris: fastsættes ved detailprojektering			
Bevillinger i 1968-69 og tidligere			1.324.000
Forbrug i 1968-69 og tidligere			97.000
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969			1.227.000
Restudgift pr. 1. april (index 194): ca. 5,0 mill. kr.			