

1000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. juli 1959.....	7.130	—	—
Revideret overslag pr. februar 1967 (indeks 167)....	15.395	3.202	18.597
Bevillinger 1968-69 og tidligere.....	6.906	157	7.063
Forbrug 1968-69 og tidligere.....	5.368	20	5.388
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....	1.538	137	1.675
Restudgift pr. 1. april 1969 (april 1969 priser).....	12.000	3.500	15.500
Anslået forbrug:			
1969-70.....	3.500	1.400	4.900
1970-71 (F).....	3.500	1.400	4.900
1971-72.....	2.400	300	2.700
1972-73.....	600	100	700
1973-74.....	700	300	1.000
Restudgift pr. 1. april 1974.....	1.300		1.300

Projektet omfatter opførelse af en nybygning og ombygning af eksisterende bygninger. Efter licitation anslås udgifterne ved nybygningen til i alt 13.395.000 kr. (indeks 167), excl. løst inventar og udstyr. Udgifterne ved ombygningen af eksisterende bygninger er skønsmæssigt anslået til 2.000.000 kr., excl. løst inventar og udstyr. Udgifterne til løst inventar og udstyr er for så vidt angår nybygningen pr. februar 1967 anslået til 3.201.300 kr., men er ikke opgjort for så vidt angår ombygningen af eksisterende bygninger. Personalet forventes som følge af nybyggeriet gradvis forøget med 1 dyrlæge, 8 kontor- og laboratoriefunktionærer, 1 elektriker, 1 maskinarbejder, 1 kedelpasser, 13 mandlige betjente, 3 kvindelige betjente samt rengørings- og kantinepersonale. Personaleforøgelsen anslås at ville medføre en udgiftsforøgelse, der i 1970-71 (for 3 måneder) udgør 270.300 kr., for 1971-72 890.000 kr. og for 1972-73 og følgende år 1 mill. kr. Driftsudgifter til bygninger, materiel, beklædning og vask etc. anslås for 1971-72 og følgende år til 300.000 kr.

De med opførelsen af nybygningen forbundne omkostninger er anslået til følgende (februar 1967-priser):

Arkitekthonorar.....	504.000
Arkitektkonduktør.....	152.000
Arkitektudlæg m. v.....	61.000
Ingeniørhonorar.....	911.000
Ingeniørkonduktør.....	222.000
Ingeniørudlæg m. v.....	115.000
Attester og afgifter.....	20.300
Rejsegilde.....	3.000
Nedrivning.....	39.300
Drift af byggeplads.....	25.000
I alt.....	2.052.600

Kodebetegnelse: § 11.12.08.70.02. Statens veterinære serumlaboratorium.

Hjemmel: L 293 1969 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk.

Igangsættelse: 1 april 1970.

1000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. april 1969.....	1,0	0,5	1,5
Anslået forbrug			
1970-71 (F).....	1,0	0,2	1,2
1971-72.....	0,2	0,1	0,3