

## ad 6. Kolonien Filadelfia til ny kantinebygning og centralkøkken.

F  
2.050.000

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 27. januar 1965 (aktstykke nr. 199), finanslov 1965-66, 1966-67, 1968-69 og 1969-70.

Igangsættelse: Januar 1970. Afslutning: August 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: 1) kantinebygningen: 2.410 kr. 2) central-køkkenet: 5.110 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1963.....			2.700
Revideret overslag pr. 1964.....			2.550
Revideret overslag pr. 1. april 1968 (i april 1968-priser) (189).....	6.120	780	6.900
Bevilling i 1968-69 og tidligere.....			2.950
Forbrug i 1968-69.....			267
Udnyttet bevilling pr. 31. marts 1969.....			2.683
Heraf agtes søgt genbevilget.....			2.683
Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser).....	6.360	800	7.160
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70.....	2.110		2.110
1970-71 (F).....	2.050		2.050
1971-72.....	2.100	400	2.500
1972-73.....	100	400	500

Der henvises til anmærkningerne til forslag til finanslov for 1969-70. Byggearbejdet har ikke kunnet fremmes som forventet på grund af en ændret projektering i forbindelse med sammenkædning med nyt hovedkøkken. Dette skal — foruden at forsyne kantine og caféteria — overtage al kostforsyning til hele kolonien samt til Bromme Plejehjem. Der påregnes ikke personaleudvidelser efter ibrugtagning. Stigningen i de årlige driftsudgifter forventes at ville andrage ca. 500.000 kr. De med byggeriet forbundne omkostninger er anslået til 775.000 kr.

## ad 8. Kolonien Filadelfia til om- og nybygning vedrørende Bromme Plejehjem.

F  
2.050.000

Hjemmel: Finansloven 1968-69 og 1969-70.

Igangsættelse: Januar 1970. Afslutning: Marts 1973.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: a) nybygning: 2.074 kr. b) ombygning 992 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1966.....			4.460
Revideret overslag pr. 1. april 1968 (prisniveau april 1968).....	7.010	790	7.800
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			400
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			161
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			239
Heraf agtes søgt genbevilget.....			239
Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser) (198).....	7.550	810	8.360
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70.....	2.110		2.110
1970-71 (F).....	2.050	—	2.050
1971-72.....	2.800	100	2.900
1972-73.....	590	710	1.300