

Der henvises til anmærkningerne til forslag til finanslov for 1969-70. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive stigningen i de årlige driftsudgifter efter ibrugtagning. De med byggeriet forbundne omkostninger er anslået til 900.000 kr.

ad 9. Samfundet og hjemmet for Vanføre til opførelse af et fysiurgisk hospital i Holstebro.

F  
2.500.000

Hjemmel: Finansloven 1968-69 og 1969-70.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: Ca. 1.200 kr.

1.000 kr.

|  | Ialt   |
|--|--------|
| Overslag i april 1964-priser                       | 12.000 |
| Overslag i april 1969-priser                       | 16.600 |
| Bevilling i 1968-69                                | 500    |
| Forbrug i 1968-69                                  | 10     |
| Udnyttet bevilling pr. 31. marts 1969              | 490    |
| Heraf agtes søgt genbevilget                       | 490    |
| Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser) | 16.590 |
| Anslået forbrug (i april 1969-priser):             |        |
| 1969-70  | 1.500  |
| 1970-71 (F)  | 2.500  |
| 1971-72  | 3.500  |
| 1972-73  | 4.000  |
| 1973-74  | 4.600  |
| Restudgift pr. 1. april 1974                       | 490    |

De samlede udgifter må forventes at blive betydeligt større end oprindeligt anslået, men det har på det foreliggende projekteringsgrundlag endnu ikke været muligt at udarbejde et revideret overslag. Ansøgning om bevilling til byggearbejdet vil blive forelagt finansudvalget i aktstykke.

ad 11. Samfundet og Hjemmet for Vanføre til nybygning i Trørød til børnehjemmet i Søllerød.

F  
1.000.000

Hjemmel: Finansloven for 1968-69.

Igangsættelse: 1. oktober 1970. Afslutning: 1. oktober 1972.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: Ca. 1.700 kr.

| 1.000 kr.  | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | Ialt   |
|--|------------------|---------------------------|--------|
| Overslag i april 1967-priser                         |                  |                           | 7.800  |
| Revideret overslag (i april 1969-priser)             | 10.100           | 300                       | 10.400 |
| Bevillinger i 1968-69 og tidligere                   |                  |                           | 500    |
| Forbrug i 1968-69 og tidligere                       |                  |                           | 500    |
| Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969             |                  |                           | 0      |
| Restudgifter pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser) |                  |                           | 9.900  |
| Heraf statsudgifter                                  |                  |                           | 7.900  |
| Anslået forbrug (i april 1969-priser):               |                  |                           |        |
| 1969-70  |                  |                           | 0      |
| 1970-71 (F)  |                  |                           | 1.000  |
| 1971-72  |                  |                           | 2.100  |
| 1972-73  |                  |                           | 4.800  |