

## ad 14. Udvidelse og ombygning af Horsens Statsskole.

*A. Udvidelse.*

Igangsætning september 1968. Afslutning maj 1970.

Overslag pr. april 1968 (excl. undervisningsmateriel) . . . . .	4.050
Revideret overslag af april 1969 (incl. undervisningsmateriel) . . . . .	5.050
Forbrug i 1968-69 og tidligere . . . . .	839
Restudgifter pr. april 1969 . . . . .	4.211
1969-70 . . . . .	2.711
1970-71 . . . . .	1.500
Forventet udgift til undervisningsmateriel . . . . .	550

I henhold til finansieringsaftalen betaler Horsens kommune 40 pct., hvorfor bevillingen kun søges med 60 pct.

*B. Ombygning.*

Igangsættelse: September 1969. Afslutning: August 1971.

Revideret overslag pr. april 1969 . . . . .	2.945
Restudgifter pr. april 1969 . . . . .	2.945
Forbrug 1969-70 . . . . .	860
Forbrug 1970-71 . . . . .	1.000
Forbrug 1971-72 . . . . .	1.085

Ombygningen finansieres udelukkende af staten.

## ad 15. Opførelse af Vallensbæk Statsgymnasium.

Hjemmel: Akt 496 21/9 1967.

Igangsættelse: Juli 1968. Afslutning: August 1969.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: ca. 1.160 kr.

Overslag pr. april 1968 (incl. inventar og materiale) . . . . .	17.060
Forbrug 1968-69 og tidl. excl. grund . . . . .	8.317
Revideret overslag pr. april 1969 (incl. fjernvarme og undervisningsmateriel) . . . . .	17.450
1969-70 . . . . .	8.020
1970-71 . . . . .	913
1971-72 . . . . .	200
Forventet udgift til undervisningsmateriel . . . . .	1.300

Bevillingen søges med 25 pct. af det samlede forbrug svarende til statens andel i henhold til loven om fordeling af udgifter til statsskoler og kommunale gymnasieskoler.

Omkostningerne er anslået til . . . . .	1.919.000
Arkitekt + konduktør . . . . .	734.000
Ingeniør + konduktør . . . . .	635.000
Havearkitekt . . . . .	67.000

## ad 16. Opførelse af kostafdeling ved Struer Statsgymnasium.

Finansudvalgets skrivelse af 24. september 1968 (akt 530).

Igangsættelse: Oktober 1968. Afslutning: April 1970.

Revideret overslag pr. april 1968 (excl. materiel) . . . . .	5.381
Revideret overslag pr. 14. februar 1969 (incl. materiel) . . . . .	4.950
Forbrug i 1968-69 . . . . .	806
Restudgifter pr. april 1969 . . . . .	4.144
1969-70 . . . . .	2.800
1970-71 (F) . . . . .	1.344
Forventet udgift til materiel (hvidevarer m. v.) er indeholdt med . . . . .	150
De årlige bygningsudgifter til driften anslås til ca. . . . .	70.000
Omkostningerne udgør . . . . .	594.400
Heraf arkitekt + konduktør . . . . .	228.000