

08. Kolonien Filadelfia til modernisering af Bromme Plejehjem ÷ 1.900.000
09. Samfundet og Hjemmet for Vanføre til opførelse af fysiurgisk hospital i Holstebro ÷ 1.420.000
10. Samfundet og Hjemmet for Vanføre til ombygning af børnehjemmet Odense ÷ 600.000
12. Ombygning af arbejds- og behandlingshjemmet i Hobro for voksne spastikere 264.000
13. Hjem for arbejdsføre blinde kvinder til indretning af pensionat ÷ 50.000
14. Solbakken, hjem for fysisk handicappede børn og unge, Århus, til ombygning ÷ 1.486.000
15. Kolonien Filadelfia til ombygning af institutionens børnehospital 479.000
16. Den selvejende institution Bønstrupgård til om- og tilbygning 31.800
- ad 01. På finanslov for 1969-70 er der til Kolonien Filadelfia til udbygning af tekniske anlæg bevilget 1.013.000 kr. Da udbygningen ikke har kunnet fremmes i det forudsatte omfang, forventes forbruget i 1969-70 kun at blive 663.000 kr. Bevillingen søges derfor nedsat med 350.000 kr.
- ad 02. På finansloven for 1969-70 er der til Kolonien Filadelfia til modernisering af patientværksteder og -afdelinger bevilget 540.000 kr. Da moderniseringen ikke har kunnet fremmes i det forudsatte omfang, forventes forbruget i 1969-70 kun at blive 50.000 kr. Bevillingen søges derfor nedsat med 490.000 kr.
- ad 03. På finansloven 1969-70 er bevilget 4.500.000 kr. til byggeriets fortsættelse. Da byggeriet ikke har kunnet fremmes i det forudsatte omfang, forventes forbruget i 1969-70 kun at blive 3.100.000 kr. Bevillingen søges nedsat med 1.400.000 kr.
- ad 04. På finansloven 1969-70 er der til hjem for blinde „Bredegård“, Fredensborg, til ombygning bevilget 3.225.000 kr. Afsluttende projektering er udskudt på grund af uforudset fordyrelse af byggeriets totalsum. Der påregnes i 1969-70 maksimalt forbrugt 100.000 kr. Bevillingen søges nedsat med 3.125.000 kr.
- ad 05. I finansåret 1968-69 blev bevilget 1.399.000 kr. til færdiggørelse af om- og nybygningsarbejder ved børnehjemmet Kildehøj. I nævnte finansår kom kun 1.300.966 kr. til udbetaling, idet byggeregnskabet ikke kunne afsluttes inden finansårets udgang. Mindreforbruget på 98.000 kr. søges derfor genbevilget.
- ad 06. På finansloven for 1969-70 er der til Kolonien Filadelfia til ny kantinebygning og centralkøkken bevilget 2.110.000 kr. Da arbejdet ikke har kunnet fremmes i det forudsatte omfang, forventes forbruget kun at blive 210.000 kr. Bevillingen søges derfor nedsat med 1.900.000 kr.
- ad 08. På finansloven for 1969-70 er der til Kolonien Filadelfia til modernisering af Bromme Plejehjem bevilget 2.110.000 kr. Da arbejdet ikke har kunnet fremmes i det forudsatte omfang, forventes forbruget kun at blive 210.000 kr. Bevillingen søges derfor nedsat med 1.900.000 kr.
- ad 09. Af den på finansloven for 1969-70 givne bevilling på 1.500.000 kr. til opførelse af Fysiurgisk hospital i Holstebro vil kun 80.000 kr. komme til udbetaling, da byggeriets påbegyndelse ikke har kunnet fremmes i det omfang, der var forudsat ved budgetteringen. Bevillingen søges herefter nedsat med 1.420.000 kr.
- ad 10. På finansloven for 1969-70 er bevilget 1.200.000 kr. til ombygning af Børnehjemmet i Odense. Byggeriet har ikke kunnet fremmes i det omfang, der var forudset ved budgetteringen, og bevillingen søges nedsat med 600.000 kr.
- ad 12. I finansåret 1968-69 blev bevilget 340.000 kr. til ombygning af Arbejds- og behandlingshjemmet i Hobro for voksne spastikere. Imidlertid kom kun 95.967 kr. til udbetaling i nævnte finansår, da byggeriet ikke kunne fremmes i det forudsatte omfang. Mindreforbruget på 244.000 kr. søges herved genbevilget. Endvidere søges til dækning af løn- og prisstigning 20.000 kr., således at der i alt søges bevilget 264.000 kr.
- ad 13. Af den på finansloven 1969-70 givne bevilling på 50.000 kr. er intet kommet til udbetaling, da projektet med indretning af pensionat ikke har kunnet fremmes som forudsat. Bevillingen søges herefter nedsat med 50.000 kr.