

Omkostninger: Ark.hon. og ark.kond. Byggeri 1.950.000 kr., Inventar 154.000 kr., Ing.hon. og ing.kond. Byggeri 2.525.000 kr., Inventar 70.000 kr., Havearkitekthon. Byggeri 170.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 20.106.000 kr., hvoraf 17.696.000 kr. er medtaget på finanslovsforslag 1971-72. Personalenormering 327 heltidsansatte, hvoraf 285 er medtaget på finanslovsforslag 1971-72.

Andre bemærkninger: Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årlig. I forbruget i 1972-73 og 1973-74 indgår genbevillinger på i alt 2.868.000 kr.

F

i. *Opførelse af et statshospital i Thorshavn*..... 5.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 147 af 24/4 1963, samt Akt 256, 3/4 1963, Akt 221, 15/2 1964, Akt 295, 24/3 1965, Akt 123, 15/12 1965 og Akt 75, 24/1 1967.

Igangsættelse: Januar 1964.

Bruttoetageareal: 24.150 m².

Færdiggørelse: Efter 1975.

Byggeudgifter pr. m²: Økonomibyg. 1900 kr. (133), Adm.str.bygn. 1230 kr. (133), Patientbyg. 1900 kr. (164), Etageboliger 1480 kr. (164), Åndssvageafd. 2550 kr. (213), Værkst. bygn. 1800 kr. (213), Boliger 1400 kr. (213).

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1/4 1969 (198).....	74.900
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	3.000
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>	77.900
Projektering.....	4.880
Byggeri og anlæg.....	62.000
Inventar og materiel.....	6.600
Omkostninger.....	4.420

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	46.068	40.823
1970-71.....	7.900	8.900
1971-72.....	5.900	5.900
1972-73.....	700	3.200
1973-74.....	200	1.945
1974-75.....	0	0
Rest ult. 1974-75.....	17.132	17.132

Omkostninger: Ark.hon. og ark.kond. Byggeri 3.000.000 kr. Inventar 163.000 kr., Ing.hon. og ing.kond. Byggeri 4.300.000 kr. Inventar 72.000 kr., Havearkitekthon. Byggeri 175.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 11.700.000 kr., hvoraf 6.660.000 kr. er medtaget på finanslovsforslag 1971-72. Personalenormering 253 heltidsansatte, hvoraf 132 er medtaget på finanslovsforslag 1971-72.

Andre bemærkninger: Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årlig. I forbruget i 1970-71 — 1973-74 indgår genbevillinger på i alt 5.245.000 kr.

F

* j. *Opførelse af et statshospital i Hillerød*..... 12.000.000

Projektbeskrivelse: