

	R	B	F
17. Københavns Lufthavns Toldforvaltning	67.500		
18. Direktoratet	335.000		
19. Ændring af el-forsyningen på Søndre Toldbod i København	511.282		
20. Københavns Toldbod: Vestindisk og Gule pakhus	329.043		
21. Opførelse af 2 tjenesteboliger i Stigsnæs	4.000		
22. København: Jernbanetoldkammerbygningen	66.079		
23. Køb af 2 patruljefartøjer	761.068		
24. Køb af havnebåd	122.000		

ad 1-16. De pågældende bygge- og anlægsarbejder udgør en del af det for toldvæsenet udarbejdede byggeprogram.

1. Opførelse af en ny toldkammerbygning i Køge 1.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1968-69.

Igangsættelse: Januar 1971.

Bruttoetageareal: 2.074 m².

Færdiggørelse: Marts 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 1.755 kr.

1.000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. maj 1969	4.202
Projektering	300
Byggeri og anlæg	3.639
Inventar og materiel	103
Omkostninger	160

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	170	20
1970-71	330	480
1971-72	1.900	1.900
1972-73	1.802	1.802

Specifikation af omkostninger: Arkitektonorar 135.000 kr. Arkitektkonduktør 38.000 kr.

Ingeniørhonorar: 151.000 kr. Ingeniørkonduktør 38.000 kr. Havearkitektonorar 35.000 kr.

Landinspektør, geoteknisk undersøgelse m. v. 25.000 kr. Lystryk, attester m. v. 38.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen. Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: I totaludgiften er indbefattet anskaffelse af et automatisk telefonanlæg til et kalkuleret beløb af 165.000 kr.

2. Opførelse af en ny toldkammerbygning i Fredericia 135.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1969-70.

Igangsættelse: April 1972.

Bruttoetageareal: 1.800 m².

Færdiggørelse: Marts 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 1.869 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. april 1969 (198)	3.390
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning	411