

		B	TB
Som genbevilling søges	455.100		
Til dækning af omkostningsstigninger søges (Index 213-238 = 12 pct. af 455.100)	54.600		
Overført til konto 70.04.03. Opførelse af ny administrationsbygning m. v. til erstatning for nedbrændt.	÷ 217.600		
TB-forslag i alt.	292.100		

217.600 kr. overføres til konto 70.04.03. Opførelse af ny administrationsbygning m. v. til erstatning af nedbrændt, idet udgifterne af regnskabstekniske og praktiske grunde er afholdt af denne konto. Overførelsen vedrører udgifterne til opvarmning, ventilation, afløbsforhold samt korridorforbindelse mellem tårn og administrationsbygning.

		B	TB
03. Opførelse af ny administrationsbygning m. v. til erstatning af nedbrændt.		—	527.000
Anslået totaludgift.	3.402.800		
Bevillinger i alt ult. 1969-70.	2.860.000		
Forbrug i alt ult. 1969-70.	2.875.800		
Ikke forbrugte bevillinger.	÷ 15.800		
Som genbevilling søges			
Til dækning af omkostningsstigninger søges (Index 213-222 af 1.960.000)	82.600		
Overført fra konto 70.04.02. Etablering af tårnbygning.	217.600		
Overført fra konto 70.01.22. Projektering af forestående arbejder.	193.800		
Vinterforanstaltninger.	33.000		
TB-forslag i alt.	527.000		

En del af bevillingen 1969-70 er indexreguleret fra oktober 1969 til april 1970, idet størstedelen af anlægsarbejdet er udført i den sidste del af denne periode. 217.600 kr. er overført, jfr. bemærkninger til konto 70.04.02.

193.800 kr. skyldes uforudsete merudgifter, hovedsagelig som følge af dårlige jordbundsforhold samt køkkeninstallationer og inventaranskaffelser til restaurationen udover oprindelig planlagt, idet det har vist sig umuligt at bortforpagte restaurationen uden disse ekstraforanstaltninger. En tilsvarende besparelse kan anvises på konto 70.01.22. Projektering af forestående arbejder.

		B	TB
04. Etablering af ILS til bane 24.		—	363.900
Anslået totaludgift.	504.500		
Bevillinger i alt ult. 1969-70.	504.500		
Forbrug i alt ult. 1969-70.	140.600		
Ikke forbrugte bevillinger.	363.900		
Som genbevilling søges	363.900		
TB-forslag i alt.	363.900		

09. Lufthavn København Vest.

01. Anlæg af ny lufthavn.		2.000.000	1.280.700
Forbrug ult. 1969-70.	713.700		
I index 222.	39.200.000		
I index 238.	3.280.700		