

	B	TB
ad 4. Opførelse af en politistationsbygning i Rødovre. I anmærkningerne til finansloven blev den samlede udgift til opførelse af en politistationsbygning i Rødovre opgjort til	4.760.000	
I henhold til byggeriets afsluttede regnskab blev den samlede udgift ..	4.711.000	
Pr. 1. april 1970 var afholdt	4.638.000	
Restudgiften	73.000	
afholdes i finansåret 1970-71.		
ad 5. Opførelse af en synshal til de københavnske bilinspektører samt af en motorkontorbygning i Rødovre. Den samlede udgift andrager med de af boligministeriet pr. 1. december 1970 godkendte merudgifter til løn- og prisstigninger, 189.000 kr., og vinterforanstaltninger, 41.000 kr. ...	8.237.000	
Pr. 1. april 1970 var afholdt	6.524.000	
Restudgiften	1.713.000	
ventes afholdt i finansåret 1970-71.		
ad 17. Projektering og opførelse af en rets- og politibygning i Skagen. Da byggeriet først påregnes igangsat den 1. marts 1971, ventes udgiften kun at ville andrage 400.000 kr.		
ad 19. Opførelse af en retsbygning i Esbjerg. Der ventes kun afholdt 200.000 kr. til projektering i finansåret 1970-71.		
ad 20. Opførelse af en politigård i Sønderborg. Der ventes alene afholdt 300.000 kr. i finansåret 1970-71.		
ad 22. Opførelse af synshaller uden for København. Der ventes alene afholdt 500.000 kr. til projektering i finansåret 1970-71.		
ad 23. Opførelse af en rets- og politibygning i Lyngby	2.500.000	
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 25. juni 1970 (aktstykke nr. 377).		
Igangsættelse: 1. oktober 1970.		
Færdiggørelse: 1. oktober 1971.		
Byggeudgifter pr. m ² : 1.818 kr.		
Totaludgift	6.140.000	
Bevilling og forbrug 1970-71	2.500.000	
Bevilling og forbrug 1971-72	3.640.000	
Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 25. juni 1970 (aktstykke nr. 377).		
ad 24. Opførelse af en arrestbygning i Assens. I anmærkningerne til finansloven for finansåret 1969-70 blev udgiften til opførelse af en arrestbygning i Assens opgjort til	1.708.000	
De af boligministeriet pr. 7. september 1970 godkendte løn- og prisstigninger udgør	71.000	
Samlet udgift	1.779.000	
Afholdt pr. 1. april 1970	1.557.000	
Restudgiften	202.000	
forventes med fradrag af indbetalte tilskud fra civilforsvarsstyrelsen og Assens kommune på henholdsvis 20.000 kr. og 65.000 kr. afholdt i finansåret 1970-71 med	117.000	
ad 25. I anmærkningerne til finansloven for finansåret 1969-70 blev udgiften til opførelse af synshaller i Rønne og Frederikshavn opgjort til	1.770.000	
Den samlede udgift er efter afholdelse af licitation og med de af boligministeriet pr. 18. november 1970 godkendte merudgifter til mindre projektændringer og pris- og lønstigninger opgjort til	1.671.000	