

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1971-72. Nyt projekt.

Igangsættelse: November 1971.

Bruttoetageareal: 825 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: September 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.550 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. april 1970 (222) skønsmæssigt .....		1.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		217
Andre reguleringer .....		498
<i>Totaludgift pr. april 1971</i> .....		<b>2.215</b>
Byggeri og anlæg .....		1.675
Inventar og materiel .....		254
Omkostninger .....		286
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
1970-71 .....	15	10
1971-72 .....	700	700
1972-73 .....	1.505	1.505

Specifikation af Andre reguleringer: Den oprindelige udgift var skønsmæssigt ansat. Ved programlægningen for bygningen er fremkommet merudgifter på 498.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 82.200 kr., inventar 7.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 134.000 kr., inventar 1.500 kr. Høvearkitekt 11.500 kr. Andre omkostninger 49.800 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 450.000 kr. Personaleforøgelse 8 heltidsansatte, der er søgt på forslag til finanslov for 1972-73.

Andre bemærkninger: Sagen vil blive forelagt særskilt for finansudvalget.

F

*g. Opførelse af et statshospital i Ålborg* .....

3.800.000

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 608, 12/8 1964.

Igangsættelse: Januar 1966.

Bruttoetageareal: I. 18.550 m<sup>2</sup>. II. 2.970 m<sup>2</sup>. III. 2.830 m<sup>2</sup>. IV. 160 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: August 1973.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: I. 1.100 kr. (155). II. 1.600 kr. (181). III. 2.400 kr. (242). IV. 1.357 kr. (194).

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. april 1970 (222) .....		57.800
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering .....		1.300
Omkostningsstigninger .....		2.000
<i>Totaludgift pr. april 1971</i> .....		<b>61.100</b>
Byggeri og anlæg .....		46.700
Inventar og materiel .....		6.600
Omkostninger .....		7.800
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70 .....	42.650	39.782
1970-71 .....	10.250	10.140
1971-72 .....	3.000	3.600
1972-73 .....	3.800	5.300
1973-74 .....	910	2.278