

6.04. Planlægningsforanstaltninger.

Ejendoms erhvervelser m. v.

71.01. Erhvervelse af arealer i Køge-Bugt-området og statens bidrag til gennemførelse af inddæmning.

Til sikring af en hensigtsmæssig udbygning af Køge-Bugt-området er af staten fra og med finansåret 1967-68 erhvervet en række ejendomme i området, jfr. Køge-Bugt-lovens § 5, L 144 1961. Det for 1972-73 foreslåede beløb agtes anvendt til fortsatte opkøb subsidiært til dækning af statens eventuelle andel i udgifterne ved projektering og gennemførelse af inddæmning og etablering af et ca. 500 ha stort rekreativt område i Køge Bugt fra Avedøre Holme til Greve Kildebrønde.

Efterhånden som den anvendelse, de erhvervede ejendomme er tiltænkt i dispositionsplanen, bliver aktuel, vil ejendommene blive afhændet. Indtægterne herved er anslået til 1 mill. kr. i 1972-73.

6.05. Ejendoms- og lokaleadministrationen.

Anlægsudgifter.

70.06. Til fortsættelse og afslutning af arbejdet med restaurering af sandstensudsmykninger på Chr. VIII.s palæ søges 210.000 kr. På grund af vanskeligheder med at skaffe kvalificerede stenhuggere vil arbejdet ikke som tidligere påregnet kunne afsluttes i 1971-72.

* 70.08. Til indretning af lejligheder i staldbygningen bag Chr. VIII's palæ, Amalienborg søges 300.000 kr. Totaludgiften pr. april 1971 er beregnet til 1.787.000 kr., hvoraf 63.000 kr. er forbrugt i 1969-70 til projektering. Arbejdet forventes påbegyndt i april 1972 og færdiggjort i marts 1974.

Lejlighederne indrettes til brug for hoffunktionærer, som for tiden bor i Hestgardekaserne, Frederiksholms Kanal 26. De derværende lejligheder, som herefter bliver ledige, vil kunne indrettes til kontorlokaler for centraladministrationen.

70.11. *Fjernvarmetilslutning på Frederiksborg slot*..... F
838.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 523 23/6 1971.

Igangsættelse: September 1971.

Færdiggørelse: Marts 1973.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgifter 1.000 kr.
Totaludgift pr. juli 1970 (231)	2.722	1.361
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning, april 1971 (246)	177	177
Revideret totaludgift pr. april 1971 (246)	2.899	1.538
Byggeri og anlæg		773
Inventar og materiel		671
Omkostninger		94

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	—	—
1970-71	—	—
1971-72		700.000
1972-73	838.000	838.000

Specifikation af omkostninger: Ved byggeomkostningsindeks 231, androg de samlede omkostninger 343.600 kr., fordelt således: Arkitekthonorar 44.000 kr. + udlæg 3.000 kr.,