

	1000 kr.	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. april 1971</i>		5.500
Byggeri og anlæg.....		4.683
Inventar og materiel.....		77
Omkostninger.....		740

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	0	0
1970-71.....	300	40
1971-72.....	1.000	1.000
1972-73.....	2.500	2.500
1973-74.....	1.960	1.960

Specifikation af omkostninger: Arkitekt, ingeniør og konduktør 670.000 kr. Havearkitekt 10.000 kr.

F

ad 32. Opførelse af en ny centralinstitution for Forsorgscentret for Fyns amt..... 11.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov 141 af 14. april 1966.

Igangsættelse: 18. september 1967.

Bruttoetageareal: 34.000 m².

Færdiggørelse: 1976-77.

Bruttoetageareal: 34.000 m².

Byggeudgifter pr. m²: ca. 2.550 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222).....		72.300
Senere reguleringer:		
Udgiftsforhøjelse ved omregning til indeks 238.....		5.270
<i>Totaludgift pr. april 1971</i>		77.570

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	19.900	19.900
1970-71.....	12.500	10.732
1971-72.....	12.000	12.000
1972-73.....	11.000	11.000
1973-74.....	1.000	1.000
1974-75.....	8.000	8.000
1975-76.....	10.000	10.000
Rest. ult. 1975-76.....	4.938	4.938

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter ca. 20 mill. kr. og ansættelse af et personale på 350 personer.

F

* *ad 33. Totalprojektering og påbegyndelse af udbygning af Lokalinstitutionen Skovbakken*..... 900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansloven 1971-72.

Igangsættelse: 1. juli 1974.