

ad 50. Projektering af en ny afdeling for 12 blinde børn på Koldingfjordsskolen. *

Til projektering af denne afdeling til en anslået udgift af ca. 1,8 mill. kr. søges et beløb på 200.000 kr. Projektet vil blive forelagt finansudvalget i særskilt aktstykke.

	R	B	F	
70.03. Anden særforborg	2.154.391	3.350.000	10.078.800	
1. Nyt blindeinstitut i København	166.551	—	—	
2. Modernisering og ombygning af blindeinstituttet på Refsnæs	1.369.530	2.000.000	4.078.800	*
3. Opførelse af ny skolebygning og ombygning af den bestående bygning ved statens kostskole for døve i København	295.712	—	—	
4. Opførelse af ny skolebygning, elevhjem m. v. i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia	21.606	600.000	2.000.000	*
5. Ombygning ved statens skole for svært tunghøre børn i København	39.790	—	—	
6. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg	177.348	—	4.000.000	*
7. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Kastelsvej 60, København	44.136	—	—	
8. Kostafdeling ved statens skole for svært tunghøre børn i København	—	750.000	—	
9. Indretning af ejendom i Nykøbing F. til brug for taleforsorgens distriktstjeneste	39.718	—	—	
				F
ad 2. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede			4.078.800	*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: F.L. 1966/67 og senest F.L. 1971-72.

Igangsættelse: 1. februar 1966.

Bruttoetageareal: Nybyggeri 13.150 m². ombygning 3.524 m².

Færdiggørelse: Marts 1976.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 1.400.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1970 (indeks 222)		17.579
Senere reguleringer:		
Omkoststigning til april 1971 (indeks 246)		1.900
Projektudvidelse		8.030
Totaludgift pr. april 1971		27.509
Byggeri og anlæg		23.295
Inventar og materiel		2.016
Omkostninger		2.108

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	7.340	5.201
1970-71	1.588	1.866
1971-72	2.000	1.000
1972-73	5.000	5.000
1973-74	1.500	4.400
1974-75	3.000	4.461
1975-76	4.100	5.581
Rest. ult. 1975-76	278	