

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1970-71, jfr. akt 59 25/11 1970 (projektering).

Igangsættelse: november 1971.

Bruttoetageareal: 1.553 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: august 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 680 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. marts 1970, skitseprojekt, index 234.....	1.654
Senere reguleringer: Index 234 til index 246.....	83
<b>Totaludgift pr. april 1971.....</b>	<b>1.737</b>
Byggeri og anlæg.....	1.062
Inventar og materiel.....	335
Omkostninger.....	340

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult.: 1969-70.....		36
1970-71.....	150	12
1971-72.....	700	700
1972-73.....	989	989

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 53.000 kr., arkitektkonduktør 11.600 kr., ingeniørhonorar 85.000 kr., ingeniørkonduktør 57.300 kr., konsulenter 12.800 kr., opmåling og programmering 36.800 kr., attester og afgifter 65.500 kr., reproduktion 18.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driksudgifter anslås til 10.000 kr. Der forventes ingen personaleforøgelser.

Andre bemærkninger: Forbruget i finansåret 1971-72 påregnes afholdt af den under konto 8.06.70.01.16. optagne bevilling til foranstaltninger til imødegåelse af universitetets lokalemangel m. v. Forbruget ultimo 1969-70 er afholdt af universitetets løbende bevillinger.

F

*ad. 24. Sigurdsgade 41.....* 1.360.000

Projektbeskrivelse: Ombygning, 1. etape til brug for datalogisk institut.

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Januar 1972.

Færdiggørelse: September 1972.

Bruttoetageareal: 1.585 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 800 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift ifølge skitseprojekt af april 1971, index 238.....	1.800
Senere reguleringer: Index 238 til index 246.....	60
<b>Totaludgift pr. april 1971.....</b>	<b>1.860</b>
Byggeri og anlæg.....	1.256
Inventar og materiel.....	371
Omkostninger.....	233

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

1971-72.....	500	500
1972-73.....	1.360	1.360

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 64.000 kr., arkitektkonduktør 14.000 kr., ingeniørhonorar 77.500 kr., ingeniørkonduktør 51.500 kr., opmåling 6.000 kr., reproduktion 20.000 kr.