

Andre bemærkninger: Af kontoen afholdes vederlag til byggeudvalgets sekretær. Alle udgifter til inventar afholdes af WHO.

	B	TB
70.03. Udbygning af sundhedsstyrelsens laboratorier.....	3.600.000	1.703.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 171, 20/1 1971 og akt 202, 10/1 1973.		
Igangsættelse: Juni 1971		
Færdiggørelse: Januar 1974.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		12.342
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		1.264
PL-regulering.....		439
Tillægsbevilling i alt.....		1.703

Udnyttede bevillinger: Pr. 1. april 1970 henstod 2.360.000 kr. af tidligere til byggeriet meddelte bevillinger. Pr. 1. april 1972 var der af dette beløb brugt 351.000 kr. Af det resterende beløb, 2.009.000 kr., søges 1.264.000 kr. nu genbevillet. Der er herefter til rest 745.000 kr., der forventes søgt som genbevilling i 1973-74.

Andre bemærkninger: I det samlede forbrug til byggeriet indgår 1.171.000 kr. til apparaturanskaffelser til sundhedsstyrelsens farmaceutiske laboratorium, jfr. akt 202, 10/1 1973. Af det nævnte beløb vil 414.000 kr. blive anvendt i 1972-73.

#### Anlægstilskud.

	B	TB
67.03. Udvidelse og modernisering af Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet.....	2.300.000	÷ 1.700.000

Projektbeskrivelse:  
Hjemmel: Akt 513, 6/9 1972 og akt 239, 24/1 1973.  
Igangsættelse: Februar 1973.  
Færdiggørelse: Marts 1974.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267).....		3.671
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		500
Andre reguleringer.....		316
Revideret totaludgift januar 1973.....		4.487
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		÷ 1.700
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.700

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Reguleringen på 316.000 kr. skyldes merudgifter bl. a. som følge af, at jord- og betonarbejdet har vist sig vanskeligere end forudsat. Finansudvalget har i akt 239, 24/1 1973, tiltrådt merudgiften.  
Udnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår en udnyttet bevilling på 136.000 kr.  
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes udskydelse af igangsætningen af byggeriet.

	B	TB
67.04. Indretning af lokaler til Hospitalslaborantskolen i Århus	0	500.000

Finansudvalget har i akt 385, 26/4 1972, godkendt, at der til indkøb af inventar og apparatur m. v. til skolen genbevilles et på finansloven for 1971-72 bevilget uforbrugt beløb på 798.000 kr. Af besparelseshensyn er alene forbrugt 500.000 kr.