

	B	TB
<i>ad 1. Ville Heises behandlingshjem</i> .....	3.205.000	÷1.000.000
Projektbeskrivelse: Opførelse af nyt behandlingshjem til 30 børn. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 28. januar 1970 (aktstykke nr. 104). Igangsættelse: Januar 1971. Færdiggørelse: Maj 1973.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	9.005	8.205
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		÷ 1.000
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.000
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes dispositionsbegrænsning i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 16. maj 1972.		
	B	TB
<i>ad 4. Egevang skolehjem</i> .....	2.300.000	÷2.275.000
Projektbeskrivelse: Udbygning af institutionen til anvendelse som skolehjem. Hjemmel: Senest FL 1972-73. Igangsættelse: Uafklaret. Færdiggørelse: Uafklaret.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....		8.000
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		÷ 2.275
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 2.275
Andre bemærkninger: Byggearbejdet er ikke blevet påbegyndt som forudsat.		
ad 5. Sydsjællands børneforsorgsseminarium. Projektet er udsat indtil videre.		
	B	TB
<i>ad 6. Bagsværd børneforsorgsseminarium</i> .....	2.000.000	÷1.700.000
Projektbeskrivelse: Udbygning af seminariet med undervisningslokaler m. m. Hjemmel: FL 1972-73. Igangsættelse: April 1973. Færdiggørelse: April 1975.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....		7.015
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		÷ 1.700
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.700
Andre bemærkninger: Byggearbejdet er ikke blevet påbegyndt som forudsat.		
	B	TB
<i>ad 7. Landerupgård skolehjem</i> .....	2.796.000	1.500.000
Projektbeskrivelse: Opførelse af ny skolebygning og 3 elevafdelinger. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 9. december 1969 (aktstykke nr. 72). Igangsættelse: November 1971. Færdiggørelse: August 1973.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	7.350	7.000
Senere reguleringer:		
Mindreudgifter efter fastpriskontrahering.....		÷ 218
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1973</i> .....		6.782