

Anm. til § 18.20.02.

Byggeri og anlæg	2.680
Inventar og materiel	200
Omkostninger	320

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	0	0
1972-73	100	0
1973-74	100	100
1974-75	200	200
1975-76	800	800
1976-77	1.200	1.200
Rest ult. 1976-77	900	900

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 125.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 153.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 27. Opførelse af en retsbygning i Esbjerg 3.700.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. april 1973.

Bruttoetageareal: 3.122 m².

Færdiggørelse: Finansåret 1975-76.

Byggeudgifter pr. m²: 2.197 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246) 8.600

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 750

Andre reguleringer 2.640

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267) 11.990

Byggeri og anlæg 10.020

Inventar og materiel 630

Omkostninger 1.340

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	1.070	529
1972-73	1.500	1.200
1973-74	3.700	3.700
1974-75	3.700	3.700
1975-76	2.445	2.861

Specifikation af Andre reguleringer: Anlæg af parkeringsplads fælles med Esbjerg kommune 650.000 kr. samt ændret udgiftsskøn ifølge totalprojekt 1.990.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 500.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 804.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: I byggeudgifterne er inkluderet et tilskud fra Esbjerg kommune, der betales ved byggeriets afslutning med 160.000 kr.

F

ad 28. Opførelse af en synshal i Herning 127.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. 236 af 16. juli 1972.

Igangsættelse: 1. september 1972.