

Bevillinger og forbrug:

| | Bevillinger | Forbrug |
|------------------------|-------------|---------|
| Ult. 1971-72 | 1.650 | 1.268 |
| 1972-73 | 3.200 | 2.000 |
| 1973-74 | 7.000 | 7.000 |
| 1974-75 | 8.000 | 8.000 |
| 1975-76 | 6.726 | 6.726 |

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar 842.220 kr., arkitektkonduktør 177.940 kr., ingeniør honorar 1.300.000 kr., ingeniørkonduktør 400.000 kr., havearkitekt 36.800 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Personaleforøgelse 70 heltidsansatte, nye pladser 90.

70.06. *Nyt varetægtsfængsel* F
50.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1975-76.

Bruttoetageareal: —

Færdiggørelse: 1978-79.

Byggeudgifter pr. m²: —

1000 kr.

Statsudgift

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Totaludgift pr. april 1971 | 25.000 |
| Totaludgift pr. april 1972 | 25.000 |
| Byggeri og anlæg | 21.375 |
| Inventar og materiel | 625 |
| Omkostninger | 3.000 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevillinger | Forbrug |
|-----------------------------|-------------|---------|
| 1973-74 | 50 | 50 |
| 1974-75 | 50 | 50 |
| 1975-76 | 500 | 500 |
| 1976-77 | 1.800 | 1.800 |
| Rest ult. 1976-77 | 22.600 | 22.600 |

F

70.07. *Institutioner til den frie kriminalforsorg* 5.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1973-74.

Bruttoetageareal: —

Færdiggørelse: 1974-75.

Byggeudgifter pr. m²: —

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 5.000

Bevillinger og forbrug:

| | Bevillinger | Forbrug |
|-------------------|-------------|---------|
| 1973-74 | 5.000 | 5.000 |
| 1974-75 | 1.000 | 1.000 |

Andre bemærkninger: Bevillingen agtes anvendt til opførelse af nye institutioner til brug ved behandlingsarbejdet med stofmisbrugere, jfr. narkotikaudvalgets redegørelse II.

ad 9. Mindre byggearbejder. Til udførelse af byggearbejder og forskellige tekniske anlæg, hvortil udgiften i de enkelte tilfælde ikke overstiger 1.000.000 kr., søges 1.420.000 kr.