

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1973-74	300	300
Driftsmæssige konsekvenser: Vedligeholdelse og el-forbrug, 5.000 kr. årligt.		

70.04.03. Udbygning af indflyvningslys — Odense lufthavn F 266.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1972-73.
Igangsættelse: 1972.
Færdiggørelse: 1975.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246)	750
Senere reguleringer:	
Indexregulering 246-262 = 6,5 pct.	48
Totaludgift pr. april 1972 (indeks 262)	798
Byggeri og anlæg	698
Projektering	100

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1972-73	250	266
1973-74	266	266
1974-75	266	266

Driftsmæssige konsekvenser: Vedligeholdelse og el-forbrug, 25.000 kr. årligt.

70.10.01. Udbygning af ekspeditionsfaciliteter — Vagar flyveplads F 2.465.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1971-72.
Igangsættelse: 1971.
Færdiggørelse: 1975.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1971-72	6.800,4
Senere reguleringer:	
Projektændring som følge af regeringens spareplaner	− 2.010
Totaludgift pr. april 1972 (indeks 262)	4.790,4
Byggeri og anlæg	4.290,4
Omkostninger: Projektering	500

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	1.400,4	1.025,4
1972-73	2.500	1.300
1973-74	2.465	2.465

Driftsmæssige konsekvenser: Drift- og vedligeholdelse 30.000 kr.
Andre bemærkninger: Afløbet er ændret for at frigøre midler til imødegåelse af regeringens spareplaner.
Driftsmæssige konsekvenser efter ibrugtagning: 500.000 kr. årligt.

70.10.02. Marker — radiofyrtårn — Vagar flyveplads F 125.000 *

Projektbeskrivelse: