

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 67, 1/11 1972.

Igangsættelse: November 1972.

Bruttoetageareal: 550 m².

Håndværkerudgifter pr. m²: 1.400 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1972 (269)		1.616
Byggeri og anlæg		1.266
Inventar og materiel		350

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1972-73	0	616
1973-74	1.000	1.000

Andre bemærkninger: Arbejdet består i ombygning og istandsættelse af de nuværende bygninger samt opførelse af en belægningsbygning og en tilbygning med undervisningsrum. Arbejdet ledes af Forsvarets Bygningstjeneste. På forslag til TBL 1972-73 vil blive søgt 616.000 kr.

20.06. Sundhedsvæsenet i almindelighed.

Anlægsudgifter.	R	B	F
70.01. Statens seruminstitut	1.653.402	7.900.000	6.600.000
a. Apparatur til afsnit II	397.178		
* b. Mindre arbejder	330.883	600.000	600.000
c. Udbygning og ændring af installationer m. v. i afsnit I og II	925.341	7.300.000	3.600.000
d. Udbygning af centralinstallationer	—	—	2.400.000

	F
c. Udbygning og ændring af installationer m. v. i afsnit I og II	3.600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 80 1964, akt 57, 16/12 1971.

Igangsættelse: Juli 1972.

Færdiggørelse: Juni 1973.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (238)		12.700
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		1.100
Andre reguleringer		1.100
Totaludgift pr. april 1972 (259)		14.900
Byggeri og anlæg		11.200
Undersøgelser og projektændringer		1.100
Omkostninger		2.600

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	4.000	925
1972-73	7.300	9.550
1973-74	3.600	4.425