

## 20.01. Centralstyrelsen.

*Anlægsudgifter.*

70.01. Laboratorie- og kontorbygning for statens byggeforskningsinstitut, 1. afsnit.

Den samlede investering omfatter kun byggeriets 1. afsnit og er således eksklusive den i aktstykke nr. 151 af 28. februar 1967 nævnte udgift på 2.485.000 kr. (indeks 155) til de bygningsdele i laboratorieafsnittet, hvis opførelse afventer afklaring i spørgsmålet om udflytning af Statsprøveanstaltens byggeafdeling.

70.01. Laboratorie- og kontorbygning, 1. afsnit, for Statens Byggeforskningsinstitut F 4.324.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Aktstykke nr. 561, boligministeriets skr. af 10. august 1971.

Igangsættelse: August 1971.

Bruttoetageareal: 11.661 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Maj 1973.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.895 kr. i faste priser.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. august 1971.....		34.990	34.990
Totaludgift pr. april 1972.....		34.990	34.990
Byggeri og anlæg.....		27.660	27.660
Inventar og materiel (se konto § 14.20.01.70.02 og 03) ..		—	—
Omkostninger.....		7.330	7.330

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	36.000	11.829
1972-73.....	18.000	18.000
1973-74.....	5.161	5.161

Specifikation af omkostninger: Teknikerhonorarer 4.210.000 kr., konduktørhonorarer 785.000 kr., mængdeberegning og edb 650.000 kr., vinterbyggeri 500.000 kr., andre omkostninger 1.185.000 kr.

70.02. Instrumenter og udstyr til Statens byggeforskningsinstituts laboratorier.

Der søges om 7. del af en flerårig bevilling på i alt 10 mill. kr. tiltrådt af finansudvalget ved skrivelse af 28. februar 1967 (aktstykke nr. 150).

Det bemærkes, at det i nævnte aktstykke er anført, at den samlede bevilling ønskes fordelt over 5 finansår, hvorved det var forudsat, at instituttet i 1969-70 flyttede ind i nye bygninger på forskningsarealet ved Hørsholm.

Byggeriet er imidlertid først påbegyndt august 1971, hvorfor bevillingen nu ønskes fordelt over en længere periode, formentlig 11 år. Af bevillingen er 3.160.000 kr. anvendt i finansårene 1967-68 til 1971-72, 950.000 kr. forventes anvendt i 1972-73 og 1.515.000 kr. i 1973-74.

Ansøgningen har været forelagt Danmarks teknisk-videnskabelige Forskningsråd, og bevillingens anvendelse vil blive taget op til nærmere overvejelse ved fortsat samarbejde mellem statens byggeforskningsinstitut og forskningsrådet.

70.02. Instrumenter og udstyr til statens byggeforskningsinstitut..... F 1.515.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. nr. 150, boligministeriets skrivelse af 13. februar 1967.