

	Ialt	Rammeudgifter i løbende priser	Rammeudgifter i april 1962-priser
1959-60.....	558.180	550.000	550.000
1960-61.....	9.249.628	9.000.000	9.000.000
1961-62.....	26.060.635	25.700.000	25.700.000
1962-63.....	50.348.605	49.350.000	46.750.000
1963-64.....	40.457.254	40.000.000	37.600.000
1964-65.....	50.558.300	49.600.000	44.700.000
1965-66.....	56.980.220	56.100.000	43.700.000
1966-67.....	65.967.305	65.100.000	49.000.000
1967-68.....	80.966.350	79.950.000	55.000.000
1968-69.....	84.172.671	83.000.000	53.000.000
1969-70.....	83.380.628	81.350.000	45.700.000
1970-71.....	89.472.386	88.000.000	45.800.000
1971-72.....	82.760.151	82.100.000	39.200.000
1972-73.....	43.990.640	43.700.000	19.700.000
1959-73.....	764.922.953	753.500.000	515.400.000

70.12. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Oversigt over bygge- og anlægsvirksomheden 1974-75 til 1977-78.

Mill. kr.	Restudgift pr. 1/4 1974	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Restudgift pr. 1/4 1978
	23,0	15,0	5,0	3,0	—	—
				R	B	F
				26.364.130	23.500.000	15.000.000
01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg...				23.248.197	20.100.000	10.500.000
03. Teknisk Udstyr.....				1.711.293	3.400.000	4.500.000
04. Overtagelse og ombygning af transformestation....				1.389.409		
05. Anlægsbidrag ved kloakering ved Rørrendegård....				15.231		

ad 01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg..... 10.500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 154 1961 samt Akt 163 1/6 1967.

Igangsættelse: Marts 1962.

Færdiggørelse: 1975-76.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1966.....	135.000
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning (indeksreguleret) indtil 1. april 1973.....	33.056
Dokumenterede, bogførte prisstigninger indtil udgangen af 1972-73.....	6.843
Vinterforanstaltninger indtil 1. april 1973.....	1.362
Fastpristillæg indtil 1. april 1973.....	4.500
Andre reguleringer, jvf. nedenfor under Andre bemærkninger ¹⁾	÷ 63
Totaludgift pr. april 1973.....	180.698