

	R	B	F
9. Josephine Schneiders børnehjem, Gladsaxe.....		200.000	—
10. Landerupgård skolehjem.....		2.776.000	—
11. Behandlingshjemmet Himmelbjerggården.....		1.500.000	—
12. Dronning Ingrid's småbørnsrecreationshjem, Ly- næs.....		1.000.000	—
13. Kjettrupgård ungdomshjem.....		1.045.000	—
14. Vitskøl Kloster ungdomshjem.....		1.045.000	—
15. Medarbejderboliger.....		1.000.000	—

*ad 1. Bagsværd børneforsorgsseminarium*..... 2.322.000

Projektbeskrivelse: Udbygning af seminariet med undervisningslokaler, køkken, kantinebygning og gymnastiksal.

Hjemmel: Fl 1970-71 nyt projekt.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Bruttoetageareal: 3.001 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: November 1976.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.772 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1 april 1972 (index 267).....	7.750
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning.....	689
Totaludgift pr. april 1973 (parcelhusindex 148).....	8.439
Byggeri og anlæg.....	6.431
Inventar og materiel.....	712
Omkostninger.....	1.296

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	3.300	576
1973-74.....	3.439	0
1974-75.....	2.322	2.322
1975-76.....	4.388	4.388
1976-77.....	1.153	1.153

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar 419.600, ingeniør honorar 334.000, konduktør vederlag 189.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 800.000 kr. Udvidelse af personalet med 1. Andre bemærkninger: Projektet er under omarbejdelse med henblik på reduktion af de samlede udgifter.

F

*ad 2. Skovtofte børneforsorgsseminarium*..... 1.623.000

Projektbeskrivelse: Ombygning.

Hjemmel: Senest Fl 1973-74.

Igangsættelse: ca. 1. juli 1974.

Færdiggørelse: ca. 1. april 1976.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972.....	7.401
Senere reguleringer:	
÷ udg. ved tilbygn. jfr. finansudv.skr. 1. marts 1972 (aktstykke 263) (fast pris/tid).....	3.830
Ansl. totaludg. for ombygn. pr. 1. april 1972 (index 267).....	3.571
Omkostn.stign.....	304
Totaludgift pr. april 1973 (parcelhusindex 148).....	3.875