

| | R | B | F |
|---|------------|------------|------------|
| e. Glostrup..... | 498.861 | — | — |
| f. Thorshavn 1..... | 1.968.214 | — | — |
| * g. Thorshavn 2..... | 40.767 | 2.500.000 | 4.900.000 |
| h. Ålborg..... | 2.401.701 | — | — |
| i. Hillerød..... | 20.620.486 | 40.900.000 | 40.000.000 |
| j. Odense..... | 1.203.573 | 22.000.000 | 7.200.000 |
| * k. Herlev..... | 17.903 | 1.900.000 | 200.000 |
| l. Råmosegård..... | 17.328 | — | — |
| | | | F |
| * ad a. Århus. Modernisering af det ældre hospital..... | | | 5.640.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1968-69, Akt 180 12/1 1972 (revalideringsværksted, gl. kontorbygning m.v.). Nyt projekt (øvrige byggeafsnit).

Igangsættelse: Juni 1972.

Bruttoetageareal: Nybygning 2900 m², gl. bygning 20.000 m².

Færdiggørelse: ca. 1982.

Byggeudgifter pr. m²: Nybyggeri: Køkkenbygning 3.900 kr.

1000 kr.

| | Statsudgift |
|---------------------------------|---------------------|
| Totaludgift pr. april 1973..... | 58.500 |
| Senere reguleringer: | |
| Omkostningsstigninger..... | 10.700 |
| Totaludgift pr. april 1974..... | 69.200 |
| Byggeri og anlæg..... | 55.800 |
| Inventar og materiel..... | 4.600 |
| Omkostninger..... | 8.800 |
| Bevillinger og forbrug: | Bevillinger Forbrug |
| Ult. 1973-74..... | 12.018 8.483 |
| 1974-75..... | 9.200 1.050 |
| 1975-76..... | 5.640 8.488 |
| 1976-77..... | 6.650 6.800 |
| 1977-78..... | 5.100 5.100 |
| 1978-79..... | 6.900 6.900 |
| Rest ult. 1978-79..... | 24.229 32.379 |

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: 3.000.000 kr. Ingeniørhonorar og -konduktør: 4.300.000 kr. Havearkitekt: 200.000 kr. Andre omkostninger: 1.300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter for køkkenbygning ca. 200.000 kr. Personaleforøgelse 2 heltidsansatte.

Andre bemærkninger: De enkelte projekter vil blive forelagt finansudvalget, forinden arbejdet iværksættes, med en redegørelse for projekternes indvirkning på driftsbudgettet. I forbruget i 1975-76 og 1976-77 indgår genbevillinger på i alt 2.998.000 kr. Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årligt.

| | |
|---|--------------|
| ad c. Installation af centralvarme på statshospitalet i Middelfart..... | F 232.000 |
|---|--------------|

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 314 30/5 1967.

Igangsættelse: September 1968.

Bruttoetageareal: Terapibygning 1180 m². Kedelhus 474 m².

Færdiggørelse: 1975.

Byggeudgifter pr. m²: Terapibygning 900 kr. Kedelhus 1.250 kr.