

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	—	63
1974-75.....	—	900
1975-76.....	—	1.534

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar: 75.000 kr. + udlæg: 3.700 kr. Ingeniørhonorar 58.150 kr., konduktør og udlæg 13.675 kr., attester, afgifter og opmålinger 16.050 kr. I forbindelse med projekteringen er der udbetalt 62.400 kr. a conto.

Andre bemærkninger: Lejlighederne indrettes til afløsning af hoffunktionærlejlighederne i Hestegardekasernen, Frederiksholms Kanal 26. De herefter ledige lejligheder vil kunne indrettes til kontorer til brug for centraladministrationen.

ad 10. Marmorbroens restaurering.....	1.378.300
Projektbeskrivelse:	
Igangsættelse: juni-juli 1975.	
Færdiggørelse: marts 1978.	

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1973 (148).....		6.600
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		1.042
Totaludgift pr. april 1974 (140).....		7.642
Byggeri og anlæg.....		6.760
Omkostninger.....		882

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	—	1.090
1974-75.....	1.935	1.935
1975-76.....	1.378	1.378
1976-77.....	1.600	1.600
1977-78.....	1.639	1.639

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar + udlæg: 402.000 kr., ingeniørhonorar: 111.200 kr., opmåling 173.500 kr., geolog 58.200 kr., diverse konsulenter 57.600 kr., rejseudgifter 79.200 kr.

Andre bemærkninger: Nærværende projekt omfatter den egentlige hovedrestaurering af Marmorbroen. Projektet er udarbejdet på grundlag af en række forberedende undersøgelser og modelleringsarbejder. Folketingets finansudvalg har ved Akt 373 12/6 74 tiltrådt anvendelsen af 1.935.000 kr. til indkøb af det nødvendig stenmateriale (1.560.000) og udførelsen af billedhuggerarbejder m.v.

ad 13. Projektet omfatter istandsættelse af de hoffunktionærlejligheder, der bliver ledige ved indretning af lejligheder bag Chr. VIII's palæ, jfr. anmærkningen til 70.01.5.

Totaludgiften, ca. 840.000 kr., er baseret på kalkulationer.

	F
ad 17. Restaurering af Koldinghus.....	1.000.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Akt 339 21/3 71 (projektering).	
Igangsættelse: Oktober 1974.	
Færdiggørelse: januar 1984.	

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....		20.977	12.586
Totaludgift pr. april 1974.....		24.946	14.967