

Anm. til § 15.A.20.05.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140).....	4.450
Senere reguleringer:	
Ændret udgiftsskøn og programreduktion.....	750
Omkostningsstigning.....	1.133
Totaludgift pr. april 1974 (montagehusindeks 170).....	6.333
Byggeri og anlæg.....	5.883
Inventar og materiel.....	450
Omkostninger.....	

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	300	0
1974-75.....	2.250	0
1975-76.....	2.600	2.600
1976-77.....	3.733	3.733

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret udgiftsskøn: 2.050.000 kr.
 Programreduktion: 1.300.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Udføres i totalentreprise.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 100.000 kr. Erstatningspladser.

F

ad 12. Opførelse af en træningsskole i Horsens til 51 elever... 4.500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75. Nyt projekt.

Igangsættelse: Januar 1975.

Færdiggørelse: Januar 1976.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140).....	4.500
Senere reguleringer:	
Ændret udgiftsskøn og projektændring.....	500
Totaludgift pr. april 1974 (montagehusindeks 170).....	5.000
Byggeri og anlæg.....	4.715
Inventar og materiel.....	285
Omkostninger.....	

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	4.500	500
1975-76.....	4.500	4.500

Specifikation af omkostninger: Udføres i totalentreprise.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen. Erstatningsbyggeri.

ad 13. Forbedring af tunnel under Buddingevej ved Lillemosegård. Den eksisterende tunnel er primært anlagt med henblik på madtransport fra køkkenet på Lillemosegård til en pensionatsbebyggelse på den anden side af Buddingevej. Tunnelen ønskes forbedret, således at den kan anvendes som fodgængertunnel for patienter, der fra Lillemosegård skal passere Buddingevej for at kunne benytte vestgående trafikforbindelser.

Udgiften er anslået til 400.000 kr.

ad 14. Modernisering af kostskole ved Vodskov. Som følge af overflytning til kost-