

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (fast pris).....	131.034
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning.....	2.779
Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....	133.813
PL-regulering.....	1.279
Tillægsbevilling i alt.....	1.279
ad 9. Opførelse af en ny eksternatskole til 80 elever i Næstved. Besparelsen, 2.250.000 kr., er en følge af økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.	
ad 10. Opførelse af et skolehjem til 16 børn i Thisted. Projektet er udskudt. 42.900 kr. er anvendt til projekteringsudgifter.	
ad 11. Udvidelse af værksted i Silkeborg. Til dækning af pris- og lønstigning søges bevilget 67.000 kr.	
	B                      TB
ad 12. Opførelse af nye patientafdelinger på centralinstitutionen Sølund.....	9.800.000 ÷ 4.300.000

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 543 25/6 73.

Igangsættelse: November 1974.

Færdiggørelse: November 1976.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140).....	33.712
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering.....	14.321
Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....	48.033
PL-regulering.....	1.627
Besparelse.....	4.300
Mindretorbrug.....	1.627
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 4.300
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	1.627

Andre bemærkninger: Vedrørende besparelsen, 4.300.000 kr., henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 15. Opførelse af en ungdomspension til 20 klienter på Hendonvej, Amager. Projektet er udskudt.	
	B                      TB
ad 16. Kloakeringsarbejder på centralinstitutionen Ebberødgård.....	0                      1.830.400

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 489 6/8 69.

Igangsættelse: December 1974.

Færdiggørelse: Maj 1975.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140).....	1.800
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering.....	295
Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....	2.095