

Genbevilling	1.577
PL-regulering	253
Tillægsbevilling i alt	1.830
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	86

- ad 17. Etablering af en afdeling for 12 patienter i en tidligere overlægebolig på Ebberødgård. Totaludgiften udgør 584.300 kr. På finansloven for 1973-74 var bevilget 413.000 kr., hvilket beløb ved tillægsbevillingsloven for samme år blev reduceret med 363.000 kr. til 50.000 kr., hvoraf forbrugtes 3.600 kr. I indeværende finansår er søgt genbevilget 463.000 kr. inklusive 100.000 kr. til pris- og lønstigninger i 1973-74. På grund af usikkerhed ved bedømmelsen af ombygningsudgifterne søges bevilget yderligere 117.700 kr. I alt søges bevilget 580.700 kr.
- ad 18. Etablering af nyt fortov samt forbedring af vejbelysning på Ebberødgård. Totaludgiften andrager efter fastpriskontraheringen 375.000 kr. På finansloven for 1973-74 var bevilget 308.000 kr., hvilket beløb ved tillægsbevillingsloven for samme finansår blev reduceret til 35.000 kr. på grund af byggestoppet. Heraf blev forbrugt 27.000 kr. I indeværende finansår er søgt genbevilget 281.000 kr. mod kompenserende besparelse. Herudover søges 67.000 kr. bevilget bl. a. på grund af en nødvendig overfladebehandling af den eksisterende vej. I alt søges bevilget 348.000 kr.
- ad 19. Indretning af en gymnastiksal på Koldingfjordsskolen. Totaludgiften andrager efter fastpriskontraheringen 523.242 kr. På finansloven 1973-74 var bevilget 400.000 kr., hvilket beløb ved tillægsbevillingsloven for samme år blev reduceret med 363.000 kr. til 37.000 kr. på grund af byggestoppet. Heraf blev forbrugt 13.500 kr. I indeværende finansår er mod kompenserende besparelse søgt genbevilget 400.000 kr. Herudover søges på grund af usikkerheden ved bedømmelse af udgifterne ved ombygningsarbejdet bevilget en merudgift på 109.700 kr. I alt søges bevilget 509.700 kr.
- ad 23. Udbygning af det tidligere børnehospital i Nyborg til ny centralinstitution for 240 voksne patienter. På finansloven 1973-74 var bevilget 1.680.000 kr. Heraf forbrugtes ca. 621.000 kr. til projektering. Til dækning af et yderligere resthonorar søges genbevilget 492.000 kr. Projektet er udsat.
- ad 24. Ombygning af tidligere overlægebolig ved centralinstitutionen Hald Ege til brug for en afdeling for 12 psykotiske børn. Totaludgiften efter fastpriskontraheringen andrager 987.400 kr. Ultimo finansåret 1973-74 var bevilget 815.000 kr., hvoraf var forbrugt ca. 38.500 kr. I indeværende finansår er søgt genbevilget 791.000 kr. Herudover søges bevilget en merudgift på 157.900 kr. I alt søges bevilget 948.900 kr.
- ad 25. Ombygning af en funktionærbolig til brug for 14 patienter på lokalinstitutionen Resenlund. På finanslov 1973-74 var bevilget 600.000 kr. Heraf forbrugtes 30.500 kr. Efter at projektet er reduceret og fastpriskontraheret til 307.000 kr., søges genbevilget 276.500 kr.
- ad 26. Ombygning af en funktionærbolig til patientafdeling på lokalinstitutionen Vejlsøhus. Totaludgiften andrager efter fastpriskontrahering 937.884 kr. På finansloven 1971-72 var bevilget 400.000 kr. der på grund af blokering ved tillægsbevillingslov for samme finansår reduceredes til 10.000 kr. På finansloven 1973-74 var bevilget 656.000 kr., der ved tillægsbevillingslov for samme år på grund af byggestoppet reduceredes til 20.000 kr. I indeværende finansår er mod kompenserende besparelse søgt genbevilget 670.000 kr. Herudover søges bevilget en merudgift på 258.900 kr. I alt søges bevilget 928.900 kr.