

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

1.000 kr.	FL	Akt- stykke	Gen- bevillinger	Bespa- relser	Mindre forbrug	TB i alt
Anlægsudgifter:						
20.02.70.01.....	2.035	182	210	÷ 182	÷ 939 ¹⁾	÷ 729
Anlægstilskud:						
20.02.66.01. og 20.02.66.05.....	7.700	32.300	—	—	—	32.300

¹⁾ Heraf et mindreforbrug på 739.000 kr. som følge af bygge- og anlægsstoppet.

20.02. Arbejdsmarkedsforhold m.v.	B	PL	TB
Anlægsudgifter.			
70.01. Statens specialarbejderskoler.....	2.035.000	0	÷ 729.000
1. Ombygning af Statens specialarbejderskole Sandmosen.....	1.535.000	0	÷ 921.000
2. Ombygning af Statens specialarbejderskole Øster Aarbjerg.....	100.000	0	392.000
5. Projektering af ny specialarbejderskole i Nordvestsjælland.....	300.000	0	÷ 200.000
6. Mindre arbejder.....	100.000	0	0

ad 2. Ombygning af Statens specialarbejderskole Øster Aarbjerg. Total udgift november 1974 522.000 kr.

Finansudvalget har ved Akt 420 12/8 74 tiltrådt en forhøjelse af bevillingen med 182.000 kr. mod en kompenserende besparelse på 70.01.1. Ombygning af Statens Specialarbejderskole Sandmosen.
Genbevilling 210.000 kr.

70.01.1. Ombygning af Statens Specialarbejderskole Sandmosen.....	B	TB
	1.535.000	÷ 921.000

Projektbeskrivelse:

Igangsættelse: December 1974 (1. etape).

Færdiggørelse: Maj 1975 (1. etape).

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1972 (indeks 130).....		2.850
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer.....		1.936
Revideret totaludgift ultimo juli 1974 (indeks 170).....		914
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 921
Besparelse.....		÷ 182
Mindreforbrug.....		÷ 739
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 921

Specifikation af Andre reguleringer: Akt 420 12. august 1974.

Andre bemærkninger: Arbejdets iværksættelse er blevet udskudt på grund af bygge- og anlægsstoppet og arbejdet må derfor udføres i etaper. 1. etape totaludgift pr. juli 1974 914.000 kr., påregnes udført i 1974-75 og 1975-76. Den resterende del af arbejdet, der påregnes udført i 1978-79 og 1979-80, vil blive medtaget på forslag til finanslov som nyt projekt. Vedrørende besparelsen, 182.000 kr., henvises til Akt 420 12/8 74.