

## Anm. til § 20.20.6.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 74 (skøn).....	6.100	3.000
Senere reguleringer:		
Grundkøb.....	861	
Besparelse på inventar.....	÷ 30	
Regulering efter licitation.....	÷ 398	
Totaludgift pr. april 1975 (fast pris).....	6.533	2.856
Byggeri og anlæg incl. grundkøb.....	4.867	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	120	
Omkostninger incl. kurstab.....	1.546	
Bevillinger og forbrug:	Tilsagn	Udbetaling
Ult. 1974-75.....	2.856	
1975-76.....		1.500
1976-77.....		1.356

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt: 222.465 kr. Ingeniør: 215.000 kr. Havearkitekt: 20.000 kr. Konduktør: 100.000 kr.  
 Andre bemærkninger: Byggeriet er nødvendiggjort af omlægningen af lærlingeundervisningen inden for smede- og maskinarbejderfaget.

ad 20. Holstebro handels- og tekniske skole..... 1.828.000  
 Projektbeskrivelse: 3. og 4. etape af ny skole. Hjemmel: FL 1975-76 tekstanmærkning nr. 3. Igangsættelse: August 1974. Bruttoetageareal: 3.397 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: December 1976. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.110.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 74 (skøn).....	16.714	7.728
Senere reguleringer:		
Projektudvidelse.....	2.266	
Totaludgift pr. april 1975 (fast pris).....	18.980	8.328
Byggeri og anlæg.....	11.405	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	2.434	
Omkostninger incl. kurstab.....	5.141	
Bevillinger og forbrug:	Tilsagn	Udbetaling
Ult. 1974-75.....	5.828	1.700
1975-76.....	2.500	3.300
1976-77.....		1.828
1977-78.....		1.500

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet er blevet udvidet dels med en skoleslagtehal som følge af krav fra de veterinære myndigheder dels med et ekstra køkken som følge af øget elevtilgang.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt: 669.033 kr. Ingeniør: 627.889 kr. Havearkitekt: 28.551 kr. Konduktør: 358.882 kr.  
 Andre bemærkninger: Byggerierne er til brug for erhvervsfaglige forsøgsuddannelser inden for levnedsmiddelområdet.

ad 23. Det tekniske Selskabs skoler, København. Med finansudvalgets tilslutning — Akt 333 18/6 68 — er der ydet Det tekniske Selskabs Skoler et statslån på 19.000.000 kr. til køb af ejendommen matr. nr. 6 ev m. fl. Utterslev til brug for opførelse af et større undervisningskompleks. Der påregnes i 1975-76 givet selskabet tilsagn om et statslån dels til dækning af udgifterne til de nødvendige planlægnings- og programmeringsarbejder med henblik på fremsættelse af lovforslag om de bevillingsmæssige rammer for udgifterne til opførelse af det omhandlede skolekompleks, dels til dækning af udgifterne til nødvendige nedrivnings- og renoveringsarbejder. Statslån til formålene, der ikke forventes at ville overstige 1.500.000 kr., påregnes udbetalt med 700.000 kr. i 1975-76 og 800.000 kr. i 1976-77. Sagen vil, forinden statslån bevilges, blive forelagt finansudvalget..... 800.000 \*

ad 24. Håndværkerskolehjemmet, København..... 2.129.000