

## FC XI: Forsorgscentret for Århus amt.

22. Opførelse af nye patientafdelinger på centralinstitutionen Sølund.....	—	13.700.000	16.500.000
23. Opførelse af en ny køkkenbygning og sal med kantine ved centralinstitutionen Sølund.....	—	7.000.000	337.000
*24. Opførelse af en ny træningsskole i Århus til 80 elever.....	—	1.000.000	5.080.000
*25. Opførelse af et aflastningshjem i Hinnerup for 20 beboere.....	—	—	2.500.000
<b>Diverse forsorgscentre.</b>			
26. Ikke specificerede byggearbejder.....	—	17.200.000	—
*27. Mindre byggearbejder.....	—	1.100.000	1.200.000
*28. Arealundersøgelser m. v.....	—	400.000	400.000
*29. Beskæftigelsesarbejder vedr. brandværnsforanstaltninger, L 451 1975.....	—	—	51.931.000

ad 2. Opførelse af en ny institution på Irlandsvej, Amager, for 284 voksne..... 26.000.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: L 217 1968 samt Akt 202 11/3 1969: Projektering. Nyt projekt. Igangsættelse: Juni 1976. Færdiggørelse: Marts 1979. Bruttoetageareal: 21.378 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.268 kr.

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		99.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		14.656
Andre reguleringer.....		4.138
Projektreduktion.....	÷	12.824
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		105.470
Byggeri og anlæg.....		86.060
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		5.141
Teknikerhonorarer m. v.....		14.269
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	12.007	7.429
1975-76.....	3.500	2.000
1976-77.....	26.000	27.500
1977-78.....	41.000	41.000
1978-79.....	27.541	27.541

Specifikation af Andre reguleringer: Brandsikringsforanstaltninger 2.063.000 kr., myndighedskrav 975.000 kr., andre ændringer 1.100.000 kr.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt honorar 3.845.000 kr., arkitektkonduktør 1.000.000 kr., ingeniørhonorar 5.060.000 kr., ingeniørkonduktør 1.140.000 kr., havearkitekt 300.000 kr., havearkitektkonduktør 190.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 13,5 mill. kr. Udvidelse af personalet med 94 medarbejdere.

ad 3. Ombygning og modernisering af værkstedet Sandtoften, Gentofte.

Der søges i finansåret 1976-77 et beløb på 500.000 kr. til ombygning og modernisering af værkstedet.

Totaludgiften er anslået til 900.000 kr., hvoraf 400.000 kr. forventes afholdt i finansåret 1975-76.

Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 22. oktober 1975, aktstykke nr. 35. Arbejdet forventes igangsat i januar 1976.

ad 4. Opførelse af en ny skorsten ved varmecentralen ved Lillemosegård.

Totaludgiften er anslået til 805.000 kr., hvilket beløb søges bevilget i finansåret 1976-77.