

Anm. til § 15.A.20.04.

Andre bemærkninger: Totaludgiften var i Akt 319 24/3 76 opgjort til 3.300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. forudsattes forbrugt i finansåret 1975-76, medens restudgiften, 3.200.000 kr., forudsattes afholdt i finansåret 1976-77 mod kompenserende besparelser inden for de på finansloven 1976-77 optagne bevillinger.

Den senest reviderede totaludgift udgør 4.059.000 kr., hvoraf 462.000 kr. vedrører merudgifter som følge af, at det har været nødvendigt at foretage større udskiftninger i gamle bygningskonstruktioner end oprindeligt forudset. Af bevillingen på TB 1975-76, 100.000 kr., blev på grund af arbejdernes forsinkelse kun forbrugt 28.000 kr. Der søges genbevilget 72.000 kr. Endvidere søges et beløb på 3.159.000 kr. mod kompenserende besparelse inden for bevillingen ad § 15.A.20.04.70.02., lb.nr. 2. Der søges herefter i alt 3.231.000 kr. til dækning af det forventede forbrug i finansåret 1976-77. Restudgiften til færdiggørelse af projektet, 800.000 kr., forudsættes afholdt i finansåret 1977-78 mod kompenserende besparelser inden for de forventede bevillinger på finansloven 1977-78 til byggearbejder under åndssvageforsorgen.

ad 35. Tilslutningsbidrag og tilslutningsafgift til havledning og kommunalt renseanlæg vedrørende centralinstitutionen i Brejning. Der søges bevilget 160.000 kr. Udgiften følger af krav fra kommunal myndighed. Udgiften afholdes mod kompenserende besparelse på konto 70.03., lb.nr. 5.

ad 36. Genopførelse af det nedbrændte centerværksted ved centralinstitutionen Ribeslund.....	B	TB
	0	1.024.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 225 12/3 75. TB 1975-76.

Igangsættelse: September 1975.

Færdiggørelse: Marts 1977.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1974 (fastpris).....	Statsudgift	1.869
Senere reguleringer:		
Merudgift.....		164
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		2.033
Genbevilling.....		860
Andre merudgifter.....		164
Tillægsbevilling i alt.....		<u>1.024</u>

Andre bemærkninger: Merudgiften følger af myndighedskrav og andrager 204.000 kr., hvoraf 40.000 kr. dækkes af et til uforudselige udgifter afsat beløb, medens 164.000 kr. afholdes mod kompenserende besparelse på konto 70.02., lb.nr. 27. Mindre byggearbejder.

ad 37. Opførelse af et pensionat i Ålborg til 20 beboere.....	B	TB
	0	858.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 431 17/6 75.

Igangsættelse: Oktober 1975.

Færdiggørelse: Juni 1976.

1000 kr.

Totaludgift pr. januar 1975 (indeks 189).....	Statsudgift	2.410
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		140
Besparelse.....	÷	71
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		2.479