

70.02. Andre hovedlandevejsarbejder. Den samlede bevilling til hovedlandevejsarbejder andrager i finansåret 1978 i alt 147,8 mill. kr. Heraf anvendes 9,9 mill. kr. til arealerhvervelse, jfr. konto 72.02.

Nedenstående oversigt viser udgiften til de arbejder, der er vedtaget ved særlig lov. Udgiften hertil andrager i alt 45,4 mill. kr., hvoraf 2,1 mill. kr. til arealerhvervelse. Oplysningerne om de enkelte anlæg svarer til de oplysninger, der er givet om motorvejsanlæggene.

*Anlæg af hovedlandevejsstrækninger, der er vedtaget ved særlig lov:*

1. Halsnæsvejen til Vibehus og Hundested havn, jfr. L 312 1969:	
Forbrug pr. 1. april 1976 . . . . .	3.300.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1976-77) . . . . .	—
Forbrug i 1976-77 . . . . .	300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977 . . . . .	—
Forventet forbrug i 1977-78 . . . . .	—
Forventet forbrug i 1978 . . . . .	—
(heraf arealerhvervelse 0 kr.).	
Projektet er under nyvurdering.	
7. Anlæg af broforbindelse over Sallingsund med tilsluttende vejanlæg fra Harrevejle Å til Vodstrup, jfr. L 163 1966:	
Forbrug pr. 1. april 1976 . . . . .	103.200.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1976-77) . . . . .	147.400.000
Forbrug i 1976-77 . . . . .	70.500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977 . . . . .	87.600.000
Forventet forbrug 1977-78 . . . . .	67.300.000
Forventet forbrug 1978 . . . . .	20.300.000
(heraf arealerhvervelse 600.000 kr.).	
Forventes åbnet i 1978 (1978).	
10. Forlægning af hovedlandevej 448 fra Hjørring til Hirtshals, jfr. L 91 1972:	
Forbrug pr. 1. april 1976 . . . . .	300.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 . . . . .	—
Forbrug i 1976-77 . . . . .	0
Restoverslag pr. 1. april 1977 . . . . .	15.500.000
Forventet forbrug i 1977-78 . . . . .	300.000
Forventet forbrug i 1978 . . . . .	200.000
(heraf arealerhvervelse 0 kr.).	
Budgetoverslag 1979 . . . . .	6.600.000
Budgetoverslag 1980 . . . . .	7.200.000
Budgetoverslag 1981 . . . . .	1.200.000
Overslaget indeholder kun strækningen Bjergby-Stenbakken, der forventes åbnet i 1980.	
11. Bro over Allsund med tilsluttende vejanlæg, jfr. L 321 1976:	
Overslag pr. 1. april 1976 . . . . .	148.200.000
Forbrug i 1976-77 . . . . .	1.800.000
Restoverslag pr. 1. april 1977 . . . . .	154.000.000
Forventet forbrug i 1977-78 . . . . .	5.800.000
Forventet forbrug i 1978 . . . . .	21.900.000
(heraf arealerhvervelse 1.500.000 kr.).	
Budgetoverslag 1979 . . . . .	47.300.000
Budgetoverslag 1980 . . . . .	42.600.000