

øgede udgifter til drift og vedligeholdelse. Udgiften skønnes at være 130.000 kr., hvoraf 45.000 kr. er arbejds løn. Udgiften modsvares af en merindtægt i form af skibs- og vareafgifter.

ad 2. Anlæg af veje m.v. .... 290.000 215.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslovene 1973-74—1977-78. Igangsættelse: Juni 1973.  
 Færdiggørelse: 1. april 1981.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976			1.485
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger			130
c) Andre reguleringer			355
Totaludgift pr. april 1977			1.970
Byggeri og anlæg			1.820
Teknikerhonorarer m.v.			150
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1976-77	1.159	1.170	
1977-78	190	205	
Apr.-dec. 1978	215	215	
1979	110	110	
1980	270	270	

Specifikation af andre reguleringer: Merudgiften skyldes anlæg af P-pladser.  
 Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration 50.000 kr. Projektering m.v. (egne teknikere) 40.000 kr. Projektering m.v. (rådg. teknikere) 60.000 kr.  
 Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 3. Anlæg og hovedstandsættelse af bygninger .... 40.000 30.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74 og 1976-77. Igangsættelse: Juni 1973.  
 Færdiggørelse: Marts 1980.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976			1.200
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger			95
Totaludgift pr. april 1977			1.295
Byggeri og anlæg			1.125
Teknikerhonorarer m.v.			170
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1976-77	470	475	
1977-78	0	0	
Apr.-dec. 1978	30	30	
1979	210	210	
1980	580	580	

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 50.000 kr. Projekt (egne teknikere) 45.000 kr. Projekt (rådg. teknikere) 75.000 kr.  
 Driftsmæssige konsekvenser: Udgiften til drift og vedligeholdelse vil successivt forøges med ca. 25.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er arbejds løn.

	R	B	(F)	F
70.33. Skagen havn	5.672.268	5.685.000	5.405.000	3.910.000
1. Udvidelse af havnen mod øst	816.594	575.000	400.000	295.000
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	957.610	4.250.000	4.760.000	3.410.000
3. Anlæg og hovedstandsættelse af veje	311.594	550.000	140.000	100.000