

ad 4. Forundersøgelserne omfatter undersøgelse af tilsandingen vest for havnen, herunder stabiliteten af kysten, samt undersøgelse af rustangreb på jernspunsvæggene. De samlede udgifter anslås at udgøre 800.000 kr. Undersøgelserne vil starte april 1978.

ad 1. Udvidelse af tankanlæg..... 1.050.000 1.050.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1978. Færdiggørelse: December 1978.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977.....			1.050
Byggeri og anlæg.....			875
Teknikerhonorarer m.v.....			175

Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		—	—
1977-78.....		—	—
Apr.-dec. 1978.....		1.050	1.050

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 50.000 kr. Projekt m.v., rådg. teknikere 125.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker . 210.000 210.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75—1977-78. Igangsættelse: Maj 1974. Færdiggørelse: December 1981.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976.....			8.355
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			720
c) Andre reguleringer.....		÷	1.195
Totaludgift pr. april 1977.....			7.880
Byggeri og anlæg.....			7.480
Teknikerhonorarer m.v.....			400

Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		4.290	4.160
1977-78.....		1.250	1.375
Apr.-dec. 1978.....		210	210
1979.....		315	315
1980.....		1.360	1.360
1981.....		460	460

Specifikation af andre reguleringer: Reparationen af indermole vest samt etableringen af bølgeskærmen for indermole øst er mindre omfattende end påregnet.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 190.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 160.000 kr. Projekt m.v., rådg. teknikere 50.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 3. Vejanlæg, byggemodning..... 315.000 315.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75—1977-78. Igangsættelse: November 1974. Færdiggørelse: December 1982.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1975.....			7.230
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			300
c) Andre reguleringer.....		÷	3.800