

1980.....	3.000	3.000
1981.....	3.464	3.464
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsanlæg.		
70.02.10. Udbygning af ekspeditionsfaciliteter — Ålborg lufthavn*..... 1.933.400 1.485.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1977-78 (Nyt projekt). Igangsættelse: 1977. Færdiggørelse: 1980.		
	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1976-77.....		7.160,3
Senere reguleringer:		
PL 215-226 af 7.084,3.....		362,5
Projektændring.....		4.953,9
Totaludgift pr. april 1977 (226).....		12.476,7
Bevillinger og forbrug:		
Ult. 1976-77.....	Bevillinger 76,8	Forbrug 76
1977-78.....	50	55,7
apr.-dec. 1978.....	1.485	1.485
1979.....	7.690	7.690
1980.....	3.170	3.170
Specifikation af andre reguleringer: Arkitekt 330.000 kr. Ingeniør 440.000 kr. Konduktør 185.000 kr.		
Driftsmæssige konsekvenser: Drift og vedligeholdelse ca. 400.000 kr. årligt.		
Andre bemærkninger: De oprindelige opgørelser over arealbehov i bygningsanlægget er af SAS blevet bedømt som værende utilstrækkelige, særlig med henblik på beflyvning med f. eks. DC-8-63, ligesom der nu er stillet krav om opsamlingsarealer for sikkerhedskontrolerede passagerer for at opnå en for SAS minimal ekspeditionstid.		
70.03.10. Ny terminalbygning med tilhørende vej- og forpladsanlæg — Rønne lufthavn*..... 3.361.500 2.500.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1977-78 (nyt projekt). Igangsættelse: 1978. Færdiggørelse: 1982.		
	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (206).....		16.480
Senere reguleringer:		
PL 206-226 af 16.480.....		1.600
Totaludgift pr. april 1977 (226).....		18.080
Byggeri og anlæg.....		16.080
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		350
Teknikerhonorar m.v.....		1.650
Bevillinger og forbrug:		
1977-78.....	Bevillinger 211	Forbrug 231,5
apr.-dec. 1978.....	2.500	2.500
1979.....	6.900	6.900
1980.....	4.100	4.100
1981.....	3.800	3.800
1982.....	548,5	548,5
Driftmæssige konsekvenser: Drift og vedligeholdelse ca. 770.000 kr. årligt.		
70.03.11. Vasis-anlæg. Bane 29 — Rønne lufthavn*..... 520.000 390.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: 1978. Færdiggørelse: 1979.		
	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (226).....		520