

ad 39.02. Tønder tekniske skole..... 1.200.000 1.200.000
 Projektbeskrivelse: 3. etape af ny skole. Hjemmel: Akt 301 13/4 77. Igangsættelse: September 1977. Færdiggørelse: Juli 1978. Bruttoetageareal: 970 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.990 kr. (indeks 226).

	1.000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1977 (indeks 218).....		7.200	
Senere reguleringer:			
Indeksregulering.....		270	
Totaludgift pr. april 1977 (skøn).....		7.470	3.200
Byggeri og anlæg.....		5.190	
Løst inventar.....		230	
Omkostninger inkl. kurstab.....		2.050	
Bevillinger og forbrug:		Tilsagn	Udbetalinger
1977-78.....		3.200	2.000
April-december 1978.....			1.200
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Rådgivningshonorarer: 650.000 kr. Byggepladsledelse: 200.000 kr.			
Driftsmæssige konsekvenser: Driftsudgifter ved byggeriet 600.000 kr. Indtægter ved salg af spildvarme ca. 400.000 kr.			

ad 39.03. Tønder tekniske skole..... 1.300.000 1.000.000*
 Der påregnes givet Tønder tekniske skole tilsagn om statslån til opførelse af 4. etape af det nye skolekompleks Plantagevej 35, Tønder. Byggeriet skal indeholde teori- og praktiklokaler til brug for skolens bagerafdeling, administrationsafdeling samt en kantine, som også kan anvendes af handelsskolens elever. Når det nødvendige projektmateriale foreligger, vil sagen blive forelagt finansudvalget.

ad 41. Nakskov uddannelsescenter..... 7.200.000 7.200.000
 Projektbeskrivelse: Opførelse af et samlet undervisningskompleks for 16-19 årige. Hjemmel: Akt 559 24/9 75 og Akt 360 7/4 76. Igangsættelse: August 1976. Færdiggørelse: Juli 1979. Bruttoetageareal: 14.394 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.463 kr. (indeks 226).

	1.000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206).....		64.147	
Senere reguleringer:			
Indeksregulering.....		6.222	
Fastpristillæg.....		1.006	
Arealudvidelse.....		860	
Totaludgift pr. april 1977.....		72.235	19.136
Byggeri og anlæg.....		54.391	
Løst inventar.....		4.485	
Omkostninger inkl. kurstab.....		13.359	
Bevillinger og forbrug:		Tilsagn	Udbetalinger
Ult. 1976-77.....		17.936	4.000
1977-78.....			5.000
April-december 1978.....		1.200	7.200
1979.....			2.936
Specifikation af andre reguleringer: Arealudvidelsen, der er på 309 m ² bruttoetageareal, skyldes dels justeringer under projekteringen dels myndighedskrav om større spredning af sikringsrummene.			
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Rådgivningshonorarer: 6.450.000 kr. Byggepladsledelse: 1.233.000 kr.			
Driftsmæssige konsekvenser: Uddannelsescentrets driftsudgifter er budgetteret til 2,6 mill. kr. årligt.			