

	B	TB
70.01.04 <i>Udbygning af finger C med tilhørende standpl. ...</i>	4.100.000	1.199.800

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 492 af 13/8 1975.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1978.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976	6.110,0
Senere reguleringer: PL: 234-277: 18,3 pct. af 4.480.000	819,8
Revideret totaludgift ultimo marts 1978	6.929,8
Genbevilling, finansministeriets skrivelse 6. april 1977	1.610,0
PL-regulering	819,8
Mindreforbrug	1.230,0
Tillægsbevilling i alt	1.199,8
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	1.230,0

Andre bemærkninger:

Ved PL er anvendt motorvejsindeks april 76 til oktober 77.

Opgørelse over totalbevill.:	Tidl. forbrug	400,0
	Forbrug i 77/78	5.299,8 (motorvejsindeks 277)
	Forbrug 78/79	1.230,0 (indeks april 76)
		<u>6.929,8</u>

Mindreforbruget skyldes, at anlægget har måttet standses grundet bl. a. forsinket myndighedsgodkendelse.

	B	TB
70.01.05 <i>Ændring af check in pulte m. v.</i>	0	100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 15 5/10 76.

Igangsættelse: 1976.

Færdiggørelse: 1978.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976	2.400,0
Revideret totaludgift ultimo marts 1978	2.400,0
Genbevilling, finansministeriets skrivelse 14. november 1977	100,0
Tillægsbevilling i alt	100,0

	B	TB
70.01.06 <i>Dataregistreringssystem</i>	0	450.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 621 16/9 77.

Igangsættelse: 1977.

Færdiggørelse: 1980.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977	6.100,0
Revideret totaludgift ultimo marts 1977	6.100,0
Merudgifter ifølge aktstykke	450,0
Tillægsbevilling i alt	450,0

Andre bemærkninger:

Udgiften modsvares af en besparelse på driftsudgifter på 450.000 kr.