

Anm. til § 15.20.04.

	1.000 kr.	Statsudgift
Genbevilling		1.698
PL-regulering.....		884
Tillægsbevilling i alt.....		2.582
		<hr/>
		B TB
ad 4. Ombygning og modernisering af Refsnæsskolen	1.072.000	3.776.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 447 17/6 75 og Akt 354 7/4 76.

Igangsættelse: Maj 1976.

Færdiggørelse: November 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)		8.016
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering		1.061
Omkostningsstigning		108
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		9.185
Forslag om tillægsbevilling		3.776
Genbevilling		3.776
Tillægsbevilling i alt		3.776

ad 5. Ombygning af bestående bygning ved statens
kostskole for døve i København.....

	B	TB
	0	2.025.800

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 286 17/3 76.

Igangsættelse: Marts 1977.

Færdiggørelse: Februar 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. oktober 1975 (indeks 200)		2.069
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering		69
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		2.138
Forbrug ultimo 1976-77		112
Restudgift		2.026
Forventet forbrug 1977-78		2.026
FL-bevilling 1977-78		0
Forslag om tillægsbevilling		2.026
Genbevilling		1.957
PL-regulering		69
Tillægsbevilling i alt		2.026

ad 7. Udbygning af Refsnæsskolen, Kalundborg. Til projekteringsudgifter vedrørende senere opgivne byggearbejder på Refsnæsskolen er i tidligere finansår afholdt ca.

429 Finans- og tillægsbev. lovforslag og betænkninger herover.