

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
Anlægsudgifter:		
70.02. Ålborg lufthavn	19.046.600	80.000
70.03. Rønne lufthavn	9.129.700	170.000
70.04. Odense lufthavn	342.100	—
70.06. Mesters Vig flyveplads	1.461.100	—
70.10. Vagar flyveplads	982.600	—
	30.962.100	250.000

ad 70.02.03. **Modernisering af kontrolltårn – Ålborg lufthavn** 2.079.600

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-74. IGANGSÆTTELSE: 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1979.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1977-78 (233).....	7.005,4	
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		59,6
Totaludgift pr. jan. 1978 (235).....		7.065,0
Byggeri og anlæg		4.865,0
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		1.500,0
Teknikerhonorarer m.v.		700,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	923,2	56,5
Apr.-dec. 1978	3.700,0	4.034,3
1979	2.079,6	2.974,2

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt 350.000 kr. Ingeniør 350.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Drift og vedligeholdelse ca. 300.000 kr. årligt.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Forsvarskommandoens andel, 1.483.000 kr. forventes refunderet i 1979. Beløbet er optaget som kapitalindtægt under konto 80.02.

ad 70.02.05. **Hovedstandsættelse af banesystem m.v. – Ålborg lufthavn** 2.079.600

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 og FL 1976-77. IGANGSÆTTELSE: 1976. FÆRDIGGØRELSE: 1980.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1977-78 (233).....	24.397,9	
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		163,9
Totaludgift pr. jan. 1978 (235).....		24.561,8
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	12.688,6	5.306,7
Apr.-dec. 1978	1.500,0	9.200,0
1979	2.079,6	3.785,5
1980	6.269,6	6.269,6

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsanlæg.