

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter 600.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter teori- og praktiklokaler til skolens bagerafdeling administrationslokaler samt en kantine, som også kan anvendes af elever fra Tønder handels-skole. Sagen vil, forinden statslån bevilges, blive forelagt finansudvalget.

ad 41. **Nakskov uddannelsescenter** 3.100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Samlet undervisningskompleks for 16-19 årige. HJEMMEL: Akt 559 24/9 75 og Akt 360 7/4 1976. IGANGSÆTTELSE: august 1976. BRUTTOETAGEAREAL: 14.394 m². FÆRDIGGØRELSE: Juli 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.508 kr. (tyngdepunkt aug. 78).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977	72.235	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Momsstigning	1.275	
Totaludgift pr. jan. 1978 (fast pris)	73.510	19.136
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb	57.870	
Løst inventar	4.920	
Omkostninger inkl. kurstab	10.720	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78	17.936	12.500
apr.-dec. 1978	1.200	3.536
1979		3.100

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer: 6.550.000 kr. Byggeplad-sledelse: 1.253.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Uddannelsescentrets driftsudgifter er budgetteret til 2,8 mill. kr. årligt.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Uddannelsescentret omfatter lokaler til brug for Lollands handelssko-le, Nakskov tekniske skole og det amtskommunale Nakskov gymnasium. Af statens anlægstil-skud til gymnasiet i medfør af § 5 i LB 403 1969 resterer ifølge foreløbig opgørelse 5.571.000 kr., der er bevilget under konto 20.05.62.02.09. Nakskov uddannelsescenter.

ad 45. **Ollerup håndværkerskole** 1.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af beboelsesfløj og undervisningsfløj. HJEMMEL: Nyt projekt IGANGSÆTTELSE: Juni 1979 BRUTTOETAGEAREAL: 1.146 m² FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1980 BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.155 kr. (indeks 235)

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (index 226)	6.200	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering og momsstigning	420	
Totaludgift pr. jan. 1978, index 235 (skøn)	6.620	4.500
Byggeri og anlæg	4.605	
Løst inventar	255	
Omkostninger inkl. kurstab	1.760	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1979	4.500	1.000
1980		3.500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorar 735.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 310.000 kr.