

ad 33. Udbedring af mangler ved skillevægge i montageskoler. Til afhjælpning af mangler ved skillevægge i montageskoler søges 347.000 kr., der modsvares af tilsvarende kompenserende besparelse ad § 15.20.04.70.02. lb.nr. 11. Herudover søges som PL-regulering 39.000 kr., således at der til projektet i alt søges 386.000 kr.

ad 34. I medfør af L 113 1977 er der på nærværende konto til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på åndssvageforsorgens institutioner stillet et beløb på 4.790.000 kr. til rådighed. Beløbet ventes forbrugt i indværende finansår.

	B	TB
70.03. Anden særforborg	1.664.000	2.187.800
1. Ombygning og modernisering af Refsnæsskolen	1.264.000	1.194.000
2. Opførelse af ny skolebygning i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia ...		460.000
3. Opførelse af elevhjem m. v. i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia ...		67.000
4. Mindre byggearbejder	400.000	÷ 9.300
5. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg		80.600
6. Brandsikringsforanstaltninger vedrørende Refsnæsskolen ...		44.700
7. Ombygning af bestående bygning ved statens kostskole for døve i København		94.000
8. Brandsikringsforanstaltninger vedrørende statens høreinstitut i Fredericia		9.300
9. Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på institutioner under anden særforborg i medfør af L 113 1977		247.500
ad 1. Ombygning og modernisering af Refsnæsskolen.	1.264.000	1.194.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 447 17/6 1975 og Akt 354 7/4 1976.

Igangsættelse: Maj 1976.

Færdiggørelse: November 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		9.105
Senere reguleringer:		
Besparelse i forhold til Akt 447 17/6 1975		218
Revideret totaludgift ultimo oktober 1978		8.887
Forbrug ultimo 1977-78		6.429
Restudgift		2.458
Forventet forbrug 1978		2.458
FL-bevilling 1978		1.264
Forslag om tillægsbevilling:		1.194
Genbevilling		421
PL-regulering		991
Besparelse (mindreudgift)		÷ 218
Tillægsbevilling i alt		1.194

Andre bemærkninger: I den ansøgte PL-regulering er medtaget tidligere indgåede fastpriskontraheringer. En mindreudgift på 218.000 kr. vil ikke blive søgt genbevillet.

ad 2. Opførelse af ny skolebygning i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia. Der henvises til Akt 598 26/9 1973 (projektering) samt Akt 430 17/6 1975. Den senest godkendte totaludgift udgør 32.871.000 kr. Af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår søges genbevillet 460.000 kr. til færdiggørelse af arbejdet, herunder færdigmontering.